

DOHODA č. 06713-2022-4502-D-0184/97-01-160-S00579-01

o ukončení závazků ze smlouvy na provedení prací při sanaci ekologických škod - Doprůzkum a projektová dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Šumperk – Vikýřovice společnosti UNIPETROL RPA (odštěpný závod BENZINA)“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradce Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Mgr. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 06713-2016-4502-S-0184/97-01-160-S00579 ze dne 5. 8. 2016 (dále jen „Dohoda“) obsahující i následující změnu závazků ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést průzkumné práce v areálu a širším okolí bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Šumperku – Vikýřovicích, které upřesní výsledky dosud provedených průzkumných prací na lokalitě a dále pak, na základě tohoto upřesnění a všech dalších dostupných informací, zpracování závazné projektové dokumentace sanace, která bude sloužit jako jeden z hlavních podkladových materiálů pro plánované výběrové řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel přes veškerou snahu nenalezl v rámci stávajících znalostí prostředí a jejich limitů vhodné řešení, se kterým by mohli všichni zúčastnění souhlasit, bylo rozhodnuto o ukončení dané zakázky.

Objednatel, nabyvatel a zhotovitel vynaložili náležitou péči s cílem najít vhodné technické řešení sanačních prací, prostřednictvím kterého by bylo dosaženo cílových limitů sanace, ale současně za podmínky, aby se technické řešení svým finančním rozsahem smysluplně vešlo do garance nabyvatele. Tato situace však nenastala a vynakládáním dalších finančních prostředků by se objednatel nechoval jako řádný hospodář. Projektová dokumentace sanace tak bude zpracována až v návaznosti na závěry ÚAR a vyjádření ČIŽP OI Olomouc v souvislosti s možnou změnou sanačních limitů a úpravou rozhodnutí.

Zhotovitel tak v rámci dané zakázky nezpracoval a nepředložil projektovou dokumentaci sanace. Díky této skutečnosti bylo dotčenými subjekty rozhodnuto o definitivním ukončení zakázky na zpracování projektové dokumentace sanace, neboť od podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem již uplynulo 5 let a doposud stále nebylo rozhodnuto o tom, zdali dojde k úpravě rozhodnutí ČIŽP či nikoliv.

V návaznosti na výše uvedené tak zhotovitel předložil návrh na Změnu závazku ze smlouvy č. 1 dle § 222 odst. 6 ZZVZ, ve smyslu dokumentu s názvem „*DOPRŮZKUM A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE PRO LOKALITU DS PHM ŠUMPERK - VIKÝŘOVICE SPOLEČNOSTI UNIPETROL RPA, S.R.O (ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BENZINA) - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1*“ ze září 2021, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 12. 10. 2021, který je veden pod PID: MFRCBXPZDF, č. j. MF-3370/2021/4502-69 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet a (dále jen „ZZS“) prostřednictvím kterého dojde k narovnání finančního plnění dané zakázky a jejímu ukončení prostřednictvím této Dohody.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody, k datu účinnosti Dohody.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 496 624,- Kč bez DPH (slovy: čtyři-sta-devadesát-šest-tisíc-šest-set-dvacet-čtyři korun českých). Z toho částka 393 224,- Kč bez DPH již byla uhrazena (kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy, které činí 10% z fakturované částky tj. 39 322,40 Kč bez DPH) a k úhradě zbývá částka 103 400,- Kč bez DPH. Tuto částku objednatel zaplatí zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že při fakturaci a platbě budou postupovat podle čl. V. Smlouvy, a to i když bude Smlouva ukončena. Zádržné ve výši 49 662,40 Kč bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli na účet č. 272199033/0300 nejpozději do 30 dnů od splatnosti poslední faktury.

III.

Zaplacením uvedené částky, kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti

Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XII. a XIV. Smlouvy.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.2.2022

V Chrudimi dne 4.2.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Mgr. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX