

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „*Smlouva*“)

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

se sídlem: Národních mučedníků 347
zastoupená: Mgr. Václavem Vogeltanzem, ředitelem
IČ: 61750972
DIČ:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Data-Ing, s.r.o.

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupená: Martinem Hruškou, jednatelem / Lenkou Kazeckou, jednatelkou
IČ: 252 54 863
zapsaná ve věcném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282493

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou níže společně též nazýváni jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě jako „*Smluvní strana*“.)

Uzavřeli ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2021.

III.

Doba a místo plnění

Tímto dodatkem se smlouva doplňuje o změnu termínů z důvodu prodloužení termínu dodání elektronických součástí potřebných o živení patní regulace.

1. Změna zahájení stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15.1.2022
2. Změna dokončení a předání díla objednateli do 28.2.2022

IV.

Platnost a účinnost

Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podepsání Smluvními stranami.

V Klatovech dne

Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel

V Praze dne

Data-ing, s.r.o.

Lenka Kazecká, jednatelka