

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0004/P0801/20/RS (objednatele)

č.2020/01/jopo (zhotovitele)

ze dne 22.6.2020

na provedení stavebních prací  
„ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 6“

### Smluvní strany :

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva  
společně  
IČ: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.**  
se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupená:  
IČ: 25454501  
DIČ: CZ25454501  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17543  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla po zjištění skutečného stavu na staveništi, kdy byl zjištěn větší rozsah prací. Dodatečné práce jsou provedeny na základě požadavků objednatele a provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.4, který zní:

„2.1.4 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:

- odbourávání patek sloupů K2 – navýšení prací celkem 20,59 m<sup>3</sup>
- kompletní odbourání nadbetonávky u dělicí stěny S3 a otryskání povrchů o výměře 135,28 m<sup>2</sup>

- zvětšení manipulačního otvoru na rozměr 2,5 x 2,7 m nutné pro manipulaci s technologickým částmi
- větší rozsah odbourávání degradovaných betonů zasažených ploch oproti DVZ, (navýšení hrubých reprofilací o 2265,2 m<sup>2</sup> )
- zvýšení množství injektáží mezi komorami K1 a K2 o 328,6 m
- dobetonování žlábků podlah - navýšení bednění o 46,03m<sup>2</sup> ,vlepení 197,25 m výztuže D 8mm
- osazení další řady injektážních hadiček oproti DVZ o 39,2 m
- zvýšení vrstvy betonu o 130,12 m<sup>3</sup> pro zachování spádů a požadovaného krytí výstuže

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 činí bez DPH **21 986 957,26 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	92 896 731,06 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11 699 180,41 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 668 670,52 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	21 986 957,26 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>133 251 539,25 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

**3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

#### **„10. Protikorupční opatření**

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: [compliance@pvs.cz](mailto:compliance@pvs.cz),
- b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.

Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.

Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací

Za objednatele  
v Praze dne

Za Zhotovitele  
v Praze dne

---

---

---