

Číslo smlouvy: POPFK-011/31/20

## **DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 1981 ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE  
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel**

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov  
Jednající: RNDr. František Pelc - ředitel  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 19-18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
Telefon: 951 421 242

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel**

**SilvaMed s.r.o.**

Sídlo: Klikov 1, 378 06 Suchdol nad Lužnicí  
Zastoupený: Janem Adamem  
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 290759022/0300  
IČO: 08631051  
DIČ: CZ 08631051  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 29318  
Telefon: 606 403 875

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět dohody**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se nabytím účinnosti této dohody zrušuje smlouva o dílo č. POPFK-011/31/20 ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“) a veškerá práva, povinnosti a závazky z ní vyplývající z následujících důvodů:

Zhotovitel oslovil dne 25. listopadu 2021 objednatele s žádostí o zrušení předmětné smlouvy dohodou, a to jak z osobních zdravotních důvodů, tak i z důvodů souvisejících s pandemií koronaviru Covid-19. Žadatel nestihl provést plánovaný objem prací v roce 2021, a to z následujících důvodů: nákaza pracovníků koronavirem Covid-19 a jejich nařízená karanténa;

omezená doba realizace prací v NPP Krvavý a Kačležský rybník; aktuální situace na trhu práce, kdy je nedostatek pracovníků a technické podpory. Z výše uvedených důvodů nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení 15. 11. 2022, stanovený ve smlouvě.

- 2.2. Obě smluvní strany považují dnem podpisu této dohody svá práva za vypořádaná. Žádná ze smluvních stran nebude požadovat náhradu škody ani sankce ze Smlouvy vyplývající.
- 2.3. Zhotovitel odevzdal a dostal zaplacený kompletní práce na jedné lokalitě (Střížovická hráz), která je vypořádaná. Na druhé lokalitě (Člunecká hráz) zhotovitel již pokácel 4 stromy. Zhotovitel zbytky po těžbě (větvě) z této lokality v souladu s projektem odklidí nejpozději do 28. února 2022 a využitelnou dřevní hmotu odkoupí. Objednatel uhradí pokácení 4 stromů za cenu dle projektu. Za pokácení těchto stromů a úklid lokality (včetně odvozu klestu) náleží zhotoviteli odměna 10 285,00 Kč (vč. DPH). Zhotovitel odkupuje od objednatele dřevní hmotu ze 4 pokácených stromů (3 ks smrk, průměr v 1,3 m nad zemí 74, 52 a 40 cm, 1 ks bříza průměr 48 cm), celkem 11 m<sup>3</sup> (hroubí bez kůry) v celkové ceně 13 162,00 Kč (vč. DPH). K finančnímu vyrovnání dojde nejpozději do 28. února 2022 zaplacením dlužné částky 2877,00 Kč na příjmový účet objednatele č. 19-18228011/0710.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
- 3.2. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti dohody neprodleně informovat.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne .....

V Klikově dne.....

---

RNDr. František Pelc  
(objednatel)

---

Jan Adam  
(zhotovitel)