

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR
Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
IČ:
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail: | Ing. Zdeněk Vitásek
03938760
Ing. Zdeněk Vitásek
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div> |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu, nutné koordinace projektů města – přeložka CZT, skatepark, včetně související komunikace s Povodím Moravy.
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **31. 05. 2022**
 - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 31. 01.2022 usnesením č. 2291 / 98 / RM/2022.

07-02-2022

V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



-2. 02. 2022

V Šumperku dne



Ing. Zdeněk Vitásek

J tenisu 2625/1
87 01 Šumperk
88 760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek