

**Dodatek č.1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK  
A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DALŠÍHO ROZVOJE**

uzavřené dne 13.12.2021 mezi

**Akademie výtvarných umění v Praze**  
IČ: 604 61 446  
se sídlem U akademie 4, 170 22 Praha 7  
zastoupena rektorem  
na straně jedné dále jen jako „**Objednatel**“

a

**Název Brainz Disruptive s.r.o.**  
IČO: 27869032  
DIČ: CZ27869032  
se sídlem Fibichova 13/2, 130 00 Praha

zastoupená jednatelem  
na straně druhé dále jen jako „**Zhotovitel**“  
Objednatel a Zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na zkušebním provozu webových stránek před jejich spuštěním a tento měl být zahájen dne 12.1. 2022 a měl trvat maximálně sedm 7 dní. Dále se smluvní strany dohodly, že ostrý provoz webových stránek, následný rozvoj webových stránek a dílčích funkcionalit dle II. fáze bude zahájen dne 31.1. 2022. Vzhledem k pandemii Covid-19, která negativně ovlivnila pracovní kapacity obou smluvních stran se obě smluvní strany domluvili na níže uvedených úpravách v Čl.III ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

III.5 Zkušební provoz webových stránek, pro testování Objednavatelem, před jejich spuštěním, bude zahájen po doplnění obsahu Objednavatelem a to nejpozději dne 12.1. 2022 a bude trvat maximálně třicet (30) dní. Zkušební provoz webových stránek nesmí narušit ani ohrozit provoz stávajících webových stránek Objednatele. V rámci zkušebního provozu je Zhotovitel povinen za součinnosti Objednatele prověřit řádné fungování všech funkcionalit webových stránek, jakož i splnění všech podmínek pro provádění díla dle této Smlouvy.

III. 12 Smluvní strany se dohodly, že po skončení zkušebního provozu dle II. fáze bude zahájen ostrý (běžný) provoz, a který bude zahájen dne 1.3. 2022.

Smluvní strany se domluvili na na níže uvedených úpravách VIII 2. Kritické vady jsou takové vady, které zásadně poškozují dobré jméno Objednatele, znemožňují dostupnost informací na webových stránkách, jež jsou klíčové pro fungování Objednatele či znemožňují aktualizaci dílčích funkcionalit webových stránek. Kritické vady je Zhotovitel povinen odstranit nebo navrhnout řešení nejpozději do 12 hodin od okamžiku jejich nahlášení (nebo po jejich vzniku, pokud na ně měl a mohl přijít sám Zhotovitel).