

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVA O DÍLO ZE DNE 29. 8. 2016**  
**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016-01

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Kancelář architekta města Brna, p.o.**

se sídlem, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno,

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

IČ: 05128820 DIČ:

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

číslo účtu: 2001018746/2010,

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

**4ct s.r.o.**

se sídlem: Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 24287610

bankovní spojení: Raiffeisen bank číslo účtu: 88380/5500

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C193009

dále jen „zhotovitel“

**Článek 2**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně (posunutí) termínu pro předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. 3.2 smlouvy, a to tak, že nový termín pro předání díla objednateli je **02.12.2016**.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, vyjma výše popsané změny, zůstávají nedotčena.

V Brně dne 11. 11. 2016 .....

V Brně dne 11. 11. 2016 .....

Za objednat

Doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ředitel KAM

Za zhotovitele:

Tomáš Ctibor

jednatel