

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2016
(podle občanského zákoníku)

uzavřené mezi

Objednatel

Město Soběslav

Zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Sídlo: náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

a

Zhotovitelem

OTÁ atelier, s. r. o.

Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Henelem, jednatelem společnosti

Lobkovicovo nám. 15, 130 00 Praha 3

IČ: 05285674

DIČ: CZ05285674

Tímto dodatkem č. 1 se mění

Čl. I. Předmět smlouvy. Text je doplněn o následující:

Zhotovitel se dále zavazuje, že osobně představí studii na veřejném projednání. Termín bude upřesněn a navržen objednatel.

Čl. II. Cena a způsob placení. Text se mění následujícím způsobem:

Za dokončené a řádně předané dílo, zaplatí objednatel částku 85.000Kč na účet zhotovitele, do 21 dnů od doručení daňového dokladu.

Čl. III. Termín provedení a předání. Text se mění následujícím způsobem:

Dílo bude zhotoveno do 30. 6. 2017.


Dále

Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se vyhovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


-5. 04. 2017

V Soběslavi dne


.....
Objednatel

2.6. 2017

V Praze dne


Zhotovitel