

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003014

Číslo smlouvy zhotovitele: 21AZ200100000052

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)

Název související veřejné zakázky: D35 Litomyšl – Janov, doplnění podrobného GTP

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, oddělení veřejných zakázek

Tel:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

oddělení výstavby

Tel:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:
vložka 1434

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

předsedou představenstva
předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel ateliéru Praha III

e-mail:

tel:

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem:

Chittusiho 1186/14

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO, DIČ:

25358044 C725358044

bankovní spojení:

zastoupen:

, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Tel:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Tel:

e-mail:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo, vedené u zhotovitele pod č. 21AZ200100000052, uzavřené dne 10. 11. 2021 (dále jen Smlouva), kterým se mění ujednání smlouvy v následujících bodech takto:

Termín dokončení a předání díla

Termín dokončení a předání v článku III. Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo bude upraven následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 17 týdnů od účinnosti Smlouvy z původních 12 týdnů
- čistopis závěrečné zprávy: do 2 týdnů od předání a projednání připomínek ke konceptu

Odůvodnění:

Vzhledem k extrémnímu podmáčení zemědělských ploch, na kterých jsou situovány průzkumné vrty předmětné akce, nebyl umožněn vjezd vrtné soupravy k vytýčeným vrtům v plánovaném termínu. Z těchto důvodů jsme byli nuceni přerušit začátek vrtných prací a odložit ho až na období zlepšení povětrnostních podmínek, tedy především zamrznutí a ztvrdnutí půdy na polích. Vrtné práce byly opět zahájeny 10.1.2022.

Dne 8.12.2021 byl také vydán Pokyn Objednatele k doplnění vrtů pro SO 07-401 ČEPS. Z tohoto důvodu se termín pro odevzdání konceptu závěrečné zprávy posunul na 17.2.2022, tedy o dva týdny.

Tímto dodatek nedochází k navýšení ceny plnění, jedná se o prodloužení termínu plnění dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3, § 35 (další nepodstatné ad hoc Změny) a je v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní body smlouvy se nemění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DOATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: _____
Digitálně podepsal
Datum: 2022.02.09 09:38:52
+01'00'

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____
Digitálně podepsal
Datum: 2022.02.07
09:08:26 +01'00'

PODEPSÁN _____

Jméno

Funkce: jednatel společnosti
na základě plné moci Pragoprojektu, a.s.
za dodavatele/zhotovitele

AZ GEO, s.r.o.

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

jakožto společník ve společnosti s názvem „PRAGOPROJEKT/AZ GEO GTP menších staveb PK“ ve smyslu Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené mezi společnostmi PRAGOPROJEKT, a.s. a AZ GEO, s.r.o. ze dne 16. 12. 2020 (dále jen „Smlouva o společnosti“)

a zároveň **zmocnitel**

zmocňuje tímto

AZ GEO, s.r.o.,

se sídlem: Chitussiho 1186/14, Slezská Ostrava, PSČ 710 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

zastoupená: jednatel

IČ: 253 58 944

DIČ: CZ25358944

jakožto Správce pro případ dále uvedené Dílní zakázky ve společnosti s názvem PRAGOPROJEKT/AZ GEO GTP menších staveb PK dle Smlouvy o společnosti a zároveň zmocněnec

k zastupování zmocnitele při všech právních jednáních v souvislosti s plněním Dílní veřejné zakázky s názvem: „D35 Litomyšl – Janov, doplnění podrobného GTP“ (dále jen „Dílní zakázka“). Zmocnění zahrnuje zejména přijímání korespondence a pokynu ze strany Zadavatele, jakož i ostatní jednání, která souvisí s plněním Dílní zakázky a s naplňováním účelu Smlouvy o společnosti.

Zmocnění zahrnuje i podpis dodatků k předmetné Prováděcí smlouvě č. zadavatele 11PT-003014, č. zhotovitele 21AZ200100000052 (21-298) a přijímání plateb ze strany Zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSC 140 00, IČO: 659 93 390.

Za zmocnitele **PRAGOPROJEKT, a.s.:**

na základě plné moci

Dígitálně podepsal

Datum: 2021.12.01
10:48:22 +01'00'

.....
předseda představenstva

S udělenou plnou mocí souhlasím a přijímám ji v plném rozsahu za zmocněnce **AZ GEO, s.r.o.:**

Dígitálně podepsal

Datum: 2021.12.01
12:23:11 +01'00'

.....
jednatel