

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2021**  
**„Instalace a pronájem záchytného podchozího lešení“**

**I.**  
**Smluvní strany:**

Název: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu  
Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK  
telefon: 541 651 261  
e-mail: [konicek.martin@jmk.cz](mailto:konicek.martin@jmk.cz)

Kontaktní osoby  
ve věcech technických: Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru  
kancelář ředitele KrÚ JMK  
telefon: 541 658 863  
e-mail: [straka.roman@jmk.cz](mailto:straka.roman@jmk.cz)

Ing. Blanka Kotolová, oddělení hospodářské správy odboru kancelář  
ředitele KrÚ JMK  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [kotolova.blanka@jmk.cz](mailto:kotolova.blanka@jmk.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

Obch. firma/název/jméno: **Dalibor Horák s.r.o.**  
Sídlo: Havlíčkova 441, 664 34 Kuřim  
IČO: 29206677  
DIČ: CZ29206677  
Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
v oddílu C, vložce číslo 65641  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 242011546/0300  
Zastoupený: Daliborem Horákem, jednatelem

Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba  
ve věcech technických:

[REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla, z důvodu pokračování výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“, následovně:

V článku IV. se mění odstavec 2. následovně:

„Služby podle **čl. III. odst. 2. písm. c)** smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli poskytovat po dobu provádění výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“/ do doby zahájení stavby s názvem „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“.

## III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. V smlouvy odst. 1 písm. b) o větu druhou:

Cena za poskytnutí služeb podle **čl. III. odst. 2. písm. c)** smlouvy od následujícího roku bude účtována ve výši **11 963,70 Kč bez DPH za měsíc**.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.
4. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevované vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 08.02.2022

V Kuřimi dne 04.02.2022

.....  
**Jihomoravský kraj**  
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.  
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

.....  
**Dalibor Horák s.r.o.**  
Dalibor Horák  
jednatel