



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Rekonstrukce rozvodů silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č. p. 64

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1. 11. 2021

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
2. Zhotovitel: **ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.**
Garguláková 1647/34, 614 00 Brno
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10445
zastoupen: Janem Patočkou, jednatelem
IČ: 47917059
DIČ: CZ47917059
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny uvedené ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaného v článku II. Smlouvy o dílo. Jedná se o zhotovení sádrokartonových podhledů v místnostech starosty, místostarostky a asistentky starosty a dále o úpravy v části slaboproudu, spočívající v přidání jednoho rozvaděče a úprava stávajícího zapojení.

III. Cena prací a dodávek

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že úvodní část článku IV. Cena prací a dodávek, odstavce 4.1. Smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní

zahrnutý veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	2 831 436,13 Kč
DPH 21%	594 601,59 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 426 037,72 Kč

Zbývá část článku IV. Cena prací a dodávek odstavce 4.1. Smlouvy o dílo zůstává v nezměněné podobě.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4.2. Tento dodatek se stává platným podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Slavkov u Brna č. usnesení 2105/137/RM/2022 na její schůzi konané dne 7.2.2022.
- 4.4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy:

Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy, které současně tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo

Ve Slavkově u Brna dne: 7.2.2022



Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne: 7.2.2022

**ELEKT
PLUS**

Garguláková 1647/5
614 00 Brno, tel: 54
DIČ: CZ47917059



Za zhotovitele:
Jan Patočka
jednatel



Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno - Husovice
IČ: 479 17 059, DIČ: CZ479 17 059
[e-mail: elektroplus@elektroplusbrno.cz](mailto:elektroplus@elektroplusbrno.cz)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 10445

Slavkov u Brna - radnice
RACK a demontáž se zapravením

1	RACK a demontáž se zapravením	44 020,00
	Celkem bez DPH	44 020,00



Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno - Husovice

IČ: 479 17 059, DIČ: CZ479 17 059

[e-mail: elektroplus@elektroplusbrno.cz](mailto:elektroplus@elektroplusbrno.cz)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 10445

Slavkov u Brna - radnice
RACK a demontáž se zapravením

	Název	jednotka	počet	materiál	celkem
1	Demontáž držáků tabulí	hod	12	210,00	2 520,00
2	Zednické zapravení	kpl	1	6 000,00	6 000,00
3	RACK	ks	1	22 000,00	22 000,00
4	Přepojení SLP do nového rozvaděče	kpl	1	13 500,00	13 500,00

Celkem bez DPH

44 020,00



Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno - Husovice
IČ: 479 17 059, DIČ: CZ479 17 059
[e-mail: elektroplus@elektroplusbrno.cz](mailto:elektroplus@elektroplusbrno.cz)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 10445

**Slavkov u Brna - radnice
SDK**

1	SDK pohled	189 732,00
	Celkem bez DPH	189 732,00



Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno - Husovice

IČ: 479 17 059, DIČ: CZ479 17 059

[e-mail: elektroplus@elektroplusbrno.cz](mailto:elektroplus@elektroplusbrno.cz)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 10445

**Slavkov u Brna - radnice
SDk**

	Název	jednotka	počet	materiál	celkem
1	Demontáž	m2	116	220,00	25 520,00
2	SDK podhled rovný bílý	m2	116	857,00	99 412,00
3	Příprava pro zapuštění svítidel	ks	21	2 500,00	52 500,00
4	Lešení	kpl	1	8 500,00	8 500,00
5	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1	3 800,00	3 800,00

Celkem bez DPH

189 732,00