

Datum předložení změny:		ZL č. 62
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	62 Doplnění GK dle klíčového plánu VŠCHT
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Původní počet dle zadávací dokumentace obsahoval 138 ks systému generálního klíče. Na základě zpracovaného systému generálního klíče došlo k doplnění počtu dveří ze strany zadavatele, které spadají pod systém generálního klíče v počtu 42 ks dveří dle ZL62 + 4 ks obsaženo v ZL31a.1 (PP21f) a 1ks vZL29a.1 (PP12f). Celkem bude obsahovat systém GK 185ks. Dodatečný požadavek zadavatele. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:
Dle PD 138 ks + 42ks doplněno dle požadavku VŠCHT ZL62 + 4ks dle ZL31a.1 a 1ks dle ZL29a.1 - celkem se jedná o 185ks systému generálního klíče. Tento ZL62 řeší 42ks vložek systému generálního klíče.

Původní řešení v PD:
Původní řešení obsahovalo pouze 138 ks GK.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž generálního klíče.

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-10 588,35	-10 588,35
Přípočet:	kpl	1	45 784,03	45 784,03
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem	35 195,68	35 195,68

CELKEM KČ (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet ZL62
Příloha č.2 Plán GK - technická specifikace
Příloha č.3 Odsouhlasení GK zadavatelem

Datum předložení změny:		ZL č.	62
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS respektuje rozhodnutí objednatele na doplnění systému generálního klíče. Doplněním dochází ke zlepšení uživatelského komfortu provozu budovy.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

GP respektuje upřesnění požadavku objednatele.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL62 - Rozšíření systému GK

Stavba

**STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT
TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT****D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

Číslo ZL		Popis ZL	Celkem
ZL	62		Rozšíření systému GK- přípočet
ZL	62	Rozšíření systému GK-odpočet	-10 588,35
CELKOVÁ CENA			35 195,68

ZL62 - Rozšíření systému GK- přípočty

Stavba		STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT				
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč za MJ	Celkem	
67 KOVANI - ZÁMKY						
67	G2	Zámek pro vnitřní dveře ostatních místností zabezpečovaných v rámci budovy (kanceláře, denní místnosti) zámek zadlabávací vložkový, generální klíč.	kus	42,0	1 081,00	45 402,00
65	100	Přesun hmot pro oddíl 65,66,67 Výpis dveří	komplet	1,0	382,03	382,03
Cena celkem					45 784,03	

ZL62 - Rozšíření systému GK- odpočty

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT					
Stavba					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem	Ceny v Kč	Celkem
			MJ	za MJ	
67	KOVÁNÍ - ZÁMKY				
67	Zámek zadlabávací vložkový - bez integrace do systému generálního klíče	kus	-42,0	250,00	-10 500,00
65	100 Přesun hmot pro oddíl 65,66,67 Výpis dveří	komplet	-1,0	88,35	-88,35
Cena celkem					-10 588,35

XXXXXX

Od: xxxxx <xxxxx@xxxxx>
Odesláno: 19. listopadu 2021 9:49
Komu: xxxxx; xxxxx; xxxxx@xxxxx; xxxxx (xxxxx@xxxxx)
xxxxx; xxxxx
Kopie: RE: VŠCHT _Systém GK
Předmět:

Dobrý den xxxxx,

Odsouhlasuji tímto 185ks vložek systému generálního klíče dle plánu zaslaného v příloze předchozího mailu.

S pozdravem

xxxxx

From: xxxxx <xxxxx@xxxxx>
Sent: Friday, November 19, 2021 9:33 AM
To: xxxxx <xxxxx@xxxxx>; xxxxx <xxxxx@xxxxx>; xxxxx@xxxxx; xxxxx
(xxxxx@xxxxx) <xxxxx@xxxxx>
Cc: xxxxx <xxxxx@xxxxx>; xxxxx <xxxxx@xxxxx>
Subject: VŠCHT _Systém GK

Dobrý den xxxxx,

Na základě naší komunikace Vás požádám o zaslání souhlasu s plánem GK pro VŠCHT.

Celkem se jedná o 185 ks vložek systému GK dle přílohy.

Děkuji za Vaší spolupráci.

S pozdravem

XXXXX

Hlavní stavbyvedoucí SZ01 Praha

Stavba: VŠCHT Praha

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

M:xxxxx

E: xxxxx@xxxxx