

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

AURUM BUILDING s. r. o.

sídlo: č.p. 34, 294 30 Pětikozly

adresa pro doručování: *****

IČO: 24283223

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 192529

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních a technických: ***** (na základě plné moci)

tel. č.: *****

e-mail: *****

DIČ: CZ24283223

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu**“ ze dne 19.04.2021

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 100 279,41 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce

100 279,41 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 385 534,74 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 385 534,74 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 3 bude navýšena o 285 255,33 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 4 222 293,81 Kč bez DPH.**
6. Celková cena díla činí při zohlednění ujednání tohoto dodatku celkem 4 222 293,81 Kč bez DPH. Smluvní strany sjednávají, že částka odpovídající dosud neuhrazené části ceny díla bude zhotoviteli objednatelem zaplacená za podmínek sjednaných v čl. VI. odst. 5 věta druhá Smlouvy (tedy v režimu výplaty pozastávky), a to do 30 dnů poté, kdy bude po splnění uvedených podmínek objednateli doručena řádná faktura zhotovitele, kterou byla cena díla v souladu s právními předpisy a účetními standardy zhotovitelem řádně vyúčtována.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Položkový rozpočet stavby, Oprava anglických dvorků – podklad pro dodatek č. 3 - méněpráce“

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet s názvem „Položkový rozpočet stavby, Oprava anglických dvorků – podklad pro dodatek č. 3 - vícepráce“

V Domažlicích dne 03.02.2022

V Domažlicích dne 08.02.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
AURUM BUILDING s. r. o.
*****, zmocněnec

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 117. jednání konaném dne 01.02.2022 usnesením č. 4491 .

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 03.02.2022

Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec.
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 03.02.2022

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová.
Podpis: