



MDOBP009N18Y

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2020 na projektovou činnost při přípravě akce****„Město Dobříš – Stavební úpravy komunikace v ulici Pražská“**

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 19-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318533310

na straně jedné jako **objednatel**

a

DOPAS s.r.o

se sídlem: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 - Košíře
korespondenční adresa: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 01443780
DIČ: CZ01443780 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Václavem Juppou, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205934
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 000000-2848170399/0800
kontaktní osoby: Ing. Václav Juppa, jednatel společnosti
e-mail: vaclav.juppa@dopas.cz

na straně druhé jako **zhotovitel****I. Úvodní ustanovení**

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 15.12.2020 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 26/75/2020/RM ze dne 01.12.2020 na projekční činnosti při přípravě akce „**Město Dobříš – Stavební úpravy komunikace v ulici Pražská**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku nutnosti zapracování změn do projektu dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:
„31.05.2022“.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní části a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobrušce, dne: 24. 01. 2022
Za obecní zastupitelstvo

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Praze, dne: 26. 01. 2022
Za zhotovitele

Ing. Václav Juppá
jednatel společnosti

443780