

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volných bytů Odborářská 68/675, byt 11 a Odborářská 70/676, byt 24 O.- Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava

Objednávka: 0/1025/2017/OBH ze dne 1.3.2017

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Při odstavení spodního dílu kuchyňské linky v bytě č. 24, Odborářská 70/676 bylo zjištěno, že je mokrá a dutá stěna cca 0,5m² od protékajících ventilů dřezové stojánkové baterie. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny oproti původní CN o částku 3.280,-Kč a prodloužení termínu do 19. 4. 2017.

Byt č. 11	62.200,- Kč
Byt č. 24	53.770,- Kč
Cena dle objednávky celkem:	115.970,- Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce k bytu č. 24 :	+ 3.280,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 119.250,- Kč bez DPH

Objednatel:



Zhotovitel:



V Ostravě dne: 10.4.2017