

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji
2020 – 2021
č. OLP/4006/2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Danem Ramzerem, náměstkem
hejtmána, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-7964000287/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Obec Nová Ves

se sídlem Nová Ves 213, 46331 Nová Ves

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Vratislav Nečina, starosta

IČO: 00831433

Číslo účtu: 94-3813461/0710

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2021 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4006/2020, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem: „**Víceúčelové hřiště**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu odevzdání závěrečného vyúčtování projektu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4. smlouvy se mění tak, že toto znění:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 12. 2021.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2022.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy se mění tak, že toto znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 549/21/ZK ze dne 21. 12. 2021.

V Liberci dne:

Za poskytovatele:

.....

Ing. Dan Ramzer
náměstek hejtmana

V dne:

Za příjemce:

.....

Vratislav Nečina
starosta