






D O D A T E K č. 1
č. j. KRPP-46666-12/ČJ-2021-0300VZ-VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPP-46666-9/ČJ-2021-0300VZ-VZ

Česká republika	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	75151529
DIČ:	CZ75151529
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	8246881/0710
Datová schránka:	5ixai69
Zastoupená:	plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Kontaktní osoba:	 vedoucí oddělení OSNM,  

(dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Komplexní služby Dušek, s.r.o.
sídlo:	Bechlínská 705/4, Praha 9, 190 00
zastoupená:	jednatel Ing. et Bc. Pavel Dušek
IČO:	03931382
DIČ:	CZ28348168
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2700795122/2010
Telefon:	
E-mail:	
IDDS:	x5b33jx

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240150

jako „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento**

D O D A T E K č. 1

č. j. KRPP-46666-12/ČJ-2021-0300VZ-VZ

I.

S ohledem na změnu termínu plnění, jejíž potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, smluvní strany v souladu s článkem XIV. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo č. j. KRPP-46666-9/ČJ-2021-0300VZ-VZ, (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

V článku II. Smlouvy („Předmět díla“) se tímto dodatkem č. 1 se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, na pozemku parc. č. 1149/5 a 1149/21, v obci a katastrálním území Hradiště u Plzně a zajištění autorského dozoru během výstavby, v tomto rozsahu:
 - a) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (vyjádření v rámci MV ČR a Policie ČR zajistí objednatel), včetně průkazu energetické náročnosti budovy, pro budovu 1149/5 návrh nové pultové střechy včetně odvodu dešťových vod, pro budovu 1149/21 návrh odstranění a výměny boletických panelů na budově a spojovacím krčku
 - b) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen “AD“) po celou dobu výstavby dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 20 hodin AD

III.

V článku III. Smlouvy (“Cena za dílo“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 čl. II. smlouvy, a to ve výši:

- a) za zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně PENB v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. a) smlouvy

bez DPH	219 000,- Kč,
sazba DPH 21 %	45 990,- Kč,
včetně DPH	264 990,- Kč,

Slovy: dvěšestšedesátčtyřtisícdevětsetdevadesátkorunčeských

- b) za AD v předpokládaném rozsahu 20 hodin dle čl. II bodu 1 písm. b) smlouvy

bez DPH	23 000,- Kč,
sazba DPH 21 %	4 830,- Kč,
včetně DPH	27 830,- Kč,

Slovy: dvacetsedmtisícsmsetřicetkorunčeských

hodinová sazba za AD	
bez DPH	1 150,- Kč,
sazba DPH 21 %	241,50- Kč,
včetně DPH	1 391,50- Kč,

Slovy: jedentisíctřístadevadesátjednakorunčeskýchpadesáthaléřů

IV.

V článku IV. Smlouvy (“Doba a místo plnění“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje se následujícím zněním:

1. Termín plnění:
Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu a) smlouvy: **do 28.2.2022**
Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu b) smlouvy: **během výstavby**

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

VI.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě (3 strany dodatku a 2 strany přílohy), a za jeho podpis je považován elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

Příloha: Cenová nabídka

V Plzni dne

Ing. Bc. Petr Nováček
Digitálně podepsal
Ing. Bc. Petr Nováček
Datum: 2021.12.09
08:38:53 +01'00'

.....
plk. Ing. Bc. Petr Nováček
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

V Plzni dne

Ing. et Bc. Pavel Dušek
Digitálně podepsal Ing. et Bc. Pavel Dušek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-03931382,
o=Komplexní služby Dušek, s.r.o., ou=1,
cn=Ing. et Bc. Pavel Dušek, sn=Dušek,
givenName=Pavel, serialNumber=P282037
Datum: 2022.02.02 18:16:44 +01'00'

.....
Ing. et Bc. Pavel Dušek
jednatel
Komplexní služby Dušek, s.r.o.