






Příkazní smlouva o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 62-2-7787/2021****I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv	Obchodní firma: TEHYKON Brno s.r.o. Sídlo: Sochorova 3178/23 616 00 Brno - Žabovřesky Statutární orgán:  Kontaktní osoba:  email: tehykon@tehykon.cz  Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43596 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 26887177 DIČ: CZ26887177 DS: aapynz

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění termín plnění, a to do 31.3. 2022, vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na požadavky dotčených orgánů došlo ke vzniku nutných víceprací a tím pádem i posunu termínu plnění stavebních prací. Je tak nutné posunout i termín plnění technického dozoru investora při realizaci stavby. Současně s posunem termínu plnění dochází i k navýšení ceny díla, a to o 44 800. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Specifikace díla: technický dozor investora při realizaci stavby "Stavební úpravy pro flash-over kontejner - 1. etapa" - dle nabídky z 23. 8. 2021 a na základě souhlasu s prodloužením činnosti do 31.3.2022 a navýšením ceny díla o 44 800 Kč z 9.1.2022:

Cena díla bez DPH:	134 400,00 Kč
DPH 21%	28 224,00 Kč

Termín plnění: po dobu výstavby - do 31.3. 2022 Cena včetně DPH: 162 624,00 Kč

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 162 624,00 Kč

Místo plnění: HZS JmK - Zařízení Tišnov, Mrštíkova 824, 666 03 Tišnov

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku smlouvy.

V Brně, dne

V Brně, dne



plk. Ing. Jiří Pelikán

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje



TEHYKON Brno s.r.o.