



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRZ3E

MMOPP00LRZ3E

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru

Zakázka: Rekreační oblast Stříbrné jezero – 1. etapa

Článek I. Smluvní strany

Stavebník:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

datová schránka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava

(dále jen „**Stavebník**“)

Projektant:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

datová schránka:

E-mailová adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

zapsána:

STUDIO – D Opava s.r.o.

č.p. 171, 747 74 Holasovice

26833115

CZ26833115

944469c

Komerční banka, a. s., pobočka Opava

(dále jen „**Projektant**“)

(společně též „**smluvní strany**“)

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27923

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2020 Smlouvu o výkonu autorského dozoru v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00IKK6U) dále jen „**Smlouva**“.

Výše uvedená investiční akce nemohla být z objektivních důvodů realizována v původně sjednaném termínu, a proto byl se zhotovitelem díla - společností Metrostav a.s. uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým byl mimo jiné posunut termín pro zhotovení díla do 27. 12. 2022, což znamená prodloužení lhůty výstavby o 12 měsíců.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost uzavírají Stavebník a Projektant tento Dodatek č. 1, kterým deklarují svou vůli a zavazují se pokračovat v plnění všech vzájemných práv a povinností dříve sjednaných ve Smlouvě (dále také jen „**dodatek**“) způsobem dále níže upraveným.

Článek III.

Doba trvání závazků

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné závazky uvedené ve Smlouvě budou nově plnit do dne vydání rozhodnutí o zkušebním provozu a souhlasu s užíváním stavby Rekreační oblast Stříbrné jezero – 1. etapa, a to maximálně však na dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.

Článek IV.

Odměna a platební podmínky

Stavebník je povinen uhradit Projektantovi odměnu za řádný výkon autorského dozoru podle tohoto dodatku vypočtenou způsobem uvedeným v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku, tj. **800,00 Kč** za každou realizovanou hodinu výkonu autorského dozoru (hodinová sazba autorského dozoru, která zahrnuje i veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru včetně nákladů na dopravu, je v příloze č. 1 této smlouvy uvedena bez DPH). Výkon autorského dozoru bude dle tohoto dodatku **maximálně dalších 100 hodin**. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše odměny za řádný výkon autorského dozoru dle tohoto dodatku bude činit:

Cena bez DPH	80.000,00 Kč
DPH 21%	16.800,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	96.800,00 Kč

Uvedená maximální úplata vychází z rozsahu autorského dozoru specifikovaného v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Stavebník obdrží tři vyhotovení a Projektant jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 02.02.2022, č. usnesení 4098/98/RM/22, bod 1b).


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději

do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje spinit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: č. 1 – cenová nabídka ze dne 18.01.2022
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 03. 02. 2022

Za Stavebníka:



primátor



V Holasovicích dne:

9. 2. 2022

Za Projektanta:

STUDIO-D Opava s.r.o.



REKREAČNÍ OBLAST STŘÍBRNÉ JEZERO

AUTORSKÝ DOZOR 2022 - NABÍDKA

jméno	profese	počet hodin	Kč/hod.	CELKEM BEZ DPH
	GP, koordinace, SO-00, 103, 104, 10	100	800	80 000 Kč
CELKEM		100		80 000 Kč

V hodinové sazbě jsou započítány všechny náklady včetně cestovného

V Opavě 18.1.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.18
07:41:47 +01'00'