

SML/12/2021

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1-21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti - prokurista

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STEMONT JS s.r.o.

Se sídlem: Hřbitovní čp. 281, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 27971589
DIČ: CZ27971589

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Steinberger – jednatel s.r.o.

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci
„Trafostanice Horšovský Týn – sv. Anna“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení připojení elektrického vedení ze stávající trafostanice na novou trafostanici a dále navýšení ceny nového transformátoru.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

- Termíny plnění:
Zahájení prací: 3/2021,
Dokončení prací: 2/2022
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
- Místo plnění předmětu smlouvy: lokalita Horšovský Týn

III. Cena za Dílo

- Cena za provedení:
Dle smlouvy 704.000,- Kč bez DPH
Vícenáklady na přepojení 29.284,- Kč bez DPH
Vícenáklady transformátor 38.000,- Kč bez DPH

CELKEM nová cena 771.284,- Kč bez DPH

III. Ustanovení závěrečná

- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

9. 2. 2022

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti - prokurista
(objednatel)

STEMONT JS s.r.o.
Jiří Steinberger
jednatel s.r.o.
(zhotovitel)