

Název projektu (CZ): Vývoj a implementace komplexního manažerského informačního systému ve společnosti GRAFIA NOVA s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1.	Příprava realizace, konzultace	12/2020
1.1.	Koupe základního modulu SW	09/2020
1.2.	Konzultace nutné pro úpravu systému v rámci firemních potřeb	10/2020
1.3.	Návrh wireframů na základě bodu 1.1., včetně dokumentace nutnou pro tvorbu	12/2020
rok 2021		
2.	Vývoj aplikace a jednotlivých modulů intranetu	12/2021
2.1.	Modul kalkulace	01/2021
2.2.	Modul výrobní příkaz	03/2021
2.3.	Modul fakturace	03/2021
2.4.	Modul dashboard	04/2021
2.5.	Propojení modulů	07/2021
2.6.	Propojení informačního systému s docházkovým, instalace dohledových prostředků	09/2021
3.	Tvorba webové prezentace vč. administračního systému	04/2022
3.1.	Návrh webové prezentace a tvorba wireframů	10/2021
3.2.	Modul zákaznický intranet	12/2021
rok 2022		
3.	Tvorba webové prezentace vč. administračního systému	04/2022
3.3.	Chatbot pro automatizaci komunikaci pomocí umělé inteligence	03/2022
3.4.	Propojení zákaznického intranetu s firemním intranetem	04/2022
4.	Zkušební provoz, sběr dat z výroby, školení zaměstnanců	04/2022