

DODATEK č. 1/2021
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000941

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2021/1077

na realizaci veřejné zakázky

Dopravně-inženýrský posudek I/43 MÚK Podlesí, připojení směr Brno

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 11. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 01ST-000941, č. smlouvy Poskytovatele: 2021/1077 (dále jen „Smlouva“) na zakázku „Dopravně-inženýrský posudek I/43 MÚK Podlesí, připojení směr Brno“ (dále jen „Zakázka“), jejímž předmětem je zpracování kapacitního dopravně-inženýrského posouzení MÚK Podlesí v připojení rampy z Podlesí ve směru na Brno.
- 1.2 Objednatel s ohledem na související stavební akce jiných investorů požaduje rozšířit plnění o jeden výpočet dopravy v roce dle určení objednatele a mikrosimulaci dopravy v tomto roce. Doplnění bude zahrnuto do konceptu posudku, který bude opětovně odevzdán.
- 1.3 Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že je nezbytné upravit cenu služeb a stanovit k tomu odpovídající termíny plnění.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku IV *Cena Smlouvy*, jenž nově zní:

1. *Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):*

***Cena bez DPH:* 169 200,- Kč**

***DPH:* 35 532,- Kč**

***Cena včetně DPH:* 204 732,- Kč**

2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*
 3. *Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 1*
- 2.2. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Doba plnění Smlouvy*, ve vazbě na přílohu č. 1 Smlouvy, jenž nově zní:

5 Termíny zpracování

Zahájení prací *po nabytí účinnosti Smlouvy (po zveřejnění v registru smluv)*

Odevzdání konceptu *do 3 týdnů od zahájení prací*

Odevzdání doplněného konceptu: do 15 dnů ode dne uzavření dodatku, resp. ode dne předání podkladů nutných pro zpracování doplněného konceptu posudku (rok pro posouzení a simulaci), podle toho, co nastane později.

Odevzdání čistopisu 1 týden od odsouhlasení konceptu Objednatelem.


- 2.3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oceněný soupis prací. Aktualizované znění Oceněného soupisu prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 a nahrazuje původní znění Přílohy č. 2, která tvoří součást Smlouvy.

Článek 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.2 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.3 Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Oceněný rozpis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Soupis prací

Č. objednávky: 01ST-000941

Název: Dopravně-inženýrský posudek I/43 MÚK Podlesí, připojení směr Brno

	Popis	Počet hod.	Jedn. cena (Kč/hod.)	Cena (Kč)
A	Kapacitní posudky			
	Odvození dat z dopravního modelu			
	Kapacitní posudky dílčích připojení			
B	Mikrosimulace			
	Základní simulace 3 varianty uspořádání			
	Kalibrace a validace, analýza výsledků			
D	Zpráva, jednání, zapracování připomínek			
	Zpráva, jednání			
	Finalizace zprávy po připomínkách			
	Výpočet generované dopravy, mikrosimulace v rozsahu dle Dodatku č. 1			
Cena celkem bez DPH				169 200,00 Kč
DPH 21 %				35 532,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				204 732,00 Kč