

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 5/2021/I/Ple**  
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
[redacted], místostarosta města  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] referent odboru investic  
a údržby majetku města, tel.: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitelem:** **RUSTICUS, s.r.o.**  
**Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: [redacted], jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
Číslo účtu: [redacted]  
DIČ: CZ25353772  
IČO: 25353772  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14630.  
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/2021/I/Ple pro vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) k akci: „**Zpracování PD – Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech**“ obsahující zpracování rekonstrukce budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického zařízení budovy

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **změny doby plnění**, a to s ohledem na projednání zpracovaného návrhu PD s uživatelem výstupu, kdy došlo ke změnám v PD, které ovlivnily dokončení PD takto:

### **Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací pro část a. - d. zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Zahájení prací pro část e.: **na písemnou výzvu objednatele**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a. Projektová dokumentace v úrovni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:

**Do 15.5.2022**

- b. Projektová dokumentace v úrovni DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu nákladů a předání pravomocného stavebního povolení:

**Do 15.5.2022**

- c. Projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:

**Do 15.5.2022**

- d. Projektová dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

**Do 15.5.2022**

- e. Projektová dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

**Do 15.5.2022**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 2 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 21. 1. 2022

V Bílovci dne 21. 1. 2022

Za objednatele:



Starostka města

Za zhotovitele:



jednatel

