

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 15/2020

č. objednatele: 5 224 01 - III.

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

### „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

1. Objednatel: Město Přelouč  
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč



IČ: 002 74 101  
DIČ: CZ00274101


Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová




- ve věcech technických: Miroslav Manžel



2. Zhotovitel: „SPOLEČNOST MĚLICE“

Zastoupena „Správcem společnosti“ VPK Suchý s.r.o. na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 02. 2020



Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o.

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

- ve věcech smluvních a ve věcech technických:

Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o., jako „Správce společnosti“,



IČ: 270 85 201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134



Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

## Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Jedná se o navýšení ceny díla o 697.181,65 Kč bez DPH, 843.589,80 Kč včetně DPH z důvodu skutečné výměry kanalizačních přípojek, rozšíření výkopu v úseku stoky B (šířka výkopu v hloubkách 3-5 metrů) v úseku šachty Š29-Š40, ztížených vykopávek a křížení s inženýrskými sítěmi na stoce A a A3 a snížení ceny díla o 1 223.306,45 Kč bez DPH, 1 480.200,80 Kč včetně DPH z důvodu odpočtu skutečné výměry výtlačného a gravitačního potrubí a oprav komunikací.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### **7 Cena**

7.1 Sjednaná cena činí:

<b>Původní cena SoD vč. dodatků celkem bez DPH</b>	<b>38 082 764,66 Kč</b>
<b>Změnový list č. 3</b>	<b>- 526 124,80 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>37 556 639,86 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>7 886 894,37 Kč</b>
<b>Nová cena celkem vč. DPH</b>	<b>45 443 534,23 Kč</b>

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

### **27 Závěrečná ustanovení**

- 27.1 Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.4 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.4 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.4 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.4 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.4 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.4 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.4 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 85/8/2022-I ze dne 31.01.2022.

#### **Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 4 Smlouvy o dílo**

1. Oceněný výkaz výměr (soutěž prací) změnového listu č. 3

V Přelouči, dne 4.2.2022

V Zásmukách, dne 4.2.2022

.....

**Objednatel**  
**Město Přelouč**  
Bc. Irena Burešová, starostka města

.....

**Zhotovitel**  
**VPK Suchý s.r.o.** jako Správce společnosti  
Ladislav Suchý, jednatel společnosti