



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 3

ke smlouvě o dílo č. KRPE-13765/ČJ-2021-1700VZ (dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – zateplení budovy OOP Přelouč – 2.** (dále jen dílo)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: Realitní a stavební společnost s.r.o
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 414 32 037
DIČ: CZ41432037
zastoupený: 
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2111568984/2700
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13765/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek IV. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku IV. „CENA DÍLA“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

Cena víceprací činí:	
Celková cena víceprací bez DPH	248 247,79 Kč
DPH 21 %	52 132,04 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	300 379,83 Kč

a mění se

původní znění:	
Celková cena díla bez DPH	1 743 170,50 Kč
DPH 21 %	366 065,81 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 109 236,31 Kč

nové znění:	
Celková cena díla bez DPH	1 991 418,30 Kč
DPH 21 %	418 197,84 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 409 616,14 Kč

Důvodem řádného převzetí stavební akce je projednání a schválení víceprací.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

24-01-2022

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



31-01-2022

V Brně dne.....

Za zhotovitele

