



MUBRP009LY4J

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bývalé vodárny, Broumov“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro technická jednání:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

00272523

CZ00272523

Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města

Mgr. Jaroslav Betáš

e-mail: betas@broumov-mesto.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

KB Náchod

9005-1823551/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Technický zástupce:


ELMON spol. s r.o.

třída Masarykova 277, Broumov, 550 01

47452161

CZ47452161

Petr Moravec, jednatel společnosti



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

Raiffeisenbank, a.s.

1147452161/5500

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 2547**Preamble**

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené 27.04.2021 takto:

I.

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala upravenému předmětu díla na základě změny vyvolané objednatelem.

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu přílohy k tomuto dodatku, ve které je obsažena i změna v předmětu díla odpovídající změna ceny díla v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	5.025.242,98 Kč
DPH 21 %	1.055.301,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.080.544,01 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – toto zveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to včetně všech příloh.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 82 dne 24.01.2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Broumově dne 31.1.2022

V Broumově dne 10.2.2022

Objednatel:



Broumov ④
550 14 Broumov
2523
Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Zhotovitel:



EL
tř. Masar
tel.: 49
IČO: 47
ev.c.: 1
Petr Moravec
jednatel společnosti
ELMON spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

17022021R1

Stavba: DDM Ulita v Broumově – práce mimo rozpočet

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

15.1.2022

Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov

ELMON spol. s r.o.

47452161
CZ47452161

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE _x005F_x000D_

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. _x005F_x000D_

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. _x005F_x000D_ Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). _x005F_x000D_

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. _x005F_x000D_

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. _x005F_x000D_

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. _x005F_x000D_

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. _x005F_x000D_

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. _x005F_x000D_

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

211 044,67

DPH základní	21 00%	Základ daně	211 044,67	Všechno
snížená	15 00%		0,00	0 00

Cena s DPH

v

CZK

255 364,05

Projektant

Zpracovatel

EL
tř. Masary
tel.: 491
IČO: 474
ev.č.: 12
I. s r.o.
BROUMOV
523 509
47452161
D,R,Z-E2A

Data

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt

17022021R1

Stavba:

DDM Uliřta v Broumově – práce mimo rozpočet

Objekt

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

Termín

15.01.2022

Zakavatel

Město Broumov, Masarykova tř. 239. Broumov

Projektant

Uchazeč

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		211 044,67	248 679,89
01	Stavení úpravy	126 631,50	153 369,15
02	Zpevnění plochy	84 413,17	95 310,74
03	Elektroinstalace	0,00	0,00
03.1	Hromosvod	0,00	0,00
03.2	Elektroinstalace	0,00	0,00
03.3	Svitidla	0,00	0,00
04	ZTI	0,00	0,00
05	Venkovní kanalizace	0,00	0,00
06	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

ELMA
 tř. Masaryk
 tel.: 491
 IČO: 474
 ev.č.: 128

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana 1

OBJEDNÁVKA A FAKTURA – práce na stavbě – práce na stavbě

Objekt

01 - Stavení úpravy

Kód

Město: st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

Číslo

Datum: 15.01.2022

Zakázka

Město Broumov, Masarykova tř. 239. Broumov

IC

DIC

Objednatel

ELMON spol. s r.o.

IC

DIC

47452161

CZ47452161

Projektant

IC

DIC

Zpracovatel

IC

DIC

Uchazeč

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. **POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!**

Cena bez DPH

126 631,50

DPH základní
snižená

Základ daně
127 522,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 737,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

153 369,15

Projektant

Zpracovatel

El.
tř. Ma
tel.:
ICO
ev.č

EL S R.O. s
BROUMOV
523 509
47452161
O.R.Z. 52A

Objednatel

Projekt

Datum a obsah

Revize

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Stavení úpravy

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov
Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov
ELMON spol. s r.o.

Datum: 15.01.2022
Pracovní list
Zpracováno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 631,50

HSV - Práce a dodávky HSV

126 631,50

1 - Zemní práce	91 129,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 082,31
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 557,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	22 420,15

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	0,00
762 - Konstrukce tesářské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

DOMIO 14, Broumovské – práce n. m. rozpočet

Objekt

01 - Stavení úpravy

Město

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

Datum

15.01.2022

Zadavatel

Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov

Pracovní list

Uspořitel

ELMON spol. s r.o.

Zpracováno

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						126 631,50	
0	HSV	Práce a dodávky HSV				126 631,50	
0	1	Zemní práce				91 129,04	
1	K	132212111 Hloubení rýh š. do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,000	680,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	67,328	135,00	9 089,28	CS ÚRS 2021 01
4	K	171201201.1	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	67,328	15,00	1 009,92	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,328	255,00	17 168,64	CS ÚRS 2021 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,230	10,00	12 792,30	CS ÚRS 2021 01
6a	M		Nakoupená štěrkodrt 0 - 32 na zpětné zásypy	t	121,190	310,00	37 568,90	CS ÚRS 2021 01
6b	M		Drenážní potrubí kolem objektu pro odvedení vody	m	60,000	225,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	0,000	380,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,000	180,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	90,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	181912111	Úprava pláň v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	4,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 082,31	
29	K	346272216	Přizdivka z párobetonových tvámic tl 50 mm	m2	-86,994	420,00	-36 537,48	CS ÚRS 2021 01
29	K	346272255	Přizdivka z párobetonových tvámic tl 75 mm	m2	86,994	495,00	43 062,03	CS ÚRS 2021 01
70	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton - barva karamel	m	60,720	108,00	6 557,76	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				22 420,15	
104	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - dovoz štěrkodrtě	t	121,190	185,00	22 420,15	CS ÚRS 2021 01

E. M. O
 tř. Masarykova 2
 tel.: 491 523
 IČO: 4745216
 ev.č.: 12849/6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

DDM Ultra v Broumově – prac. a mont. rozpočet

Objekt

02 - Zpevnění plochy

KSO

Místo

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

CC-CZ

Datum

15.01.2022

Zadavatel

Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov

IČ

DIČ

Uchazeč

ELMON spol. s r.o.

IČ

DIČ

47452161

CZ47452161

Projektant

IČ

DIČ

0

0

Zpracovatel

IČ

DIČ

0

0

Poznámka

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

84 413,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 693,17	21,00%	10 897,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 310,74

EL
tř. Masar
tel.: 49
IČO: 47
ev.č.: 1

F.O. 11
BROUMOV
3 509
52161
Z-E2A

Projektant

Zpracovatel

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

DDM Úřad v Broumově - práce namo rozpočet

Kapitola

02 - Zpevnění plochy

Místo st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov
Zadavatel Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov
Uchazeč ELMON spol. s r.o.

Datum 15.01.2022

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 413,17

HSV - Práce a dodávky HSV

102 902,77

1 - Zemní práce

83 672,41

2 - Zakládání

-3 936,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-38 051,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 530,85

5 - Komunikace pozemní

54 507,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

5 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 489,60

767 - Konstrukce zámečnické

-18 489,60

ELMON spol. s r.o.¹¹
tř. Masarykova 1 Broumov
tel.: 523 509
IČO: 247452161
ev.č. O, R, Z-E2A

SOUPIS PRACÍ

02 - Zpevnění plochy

st.p.č 548 a p.p.č 557/2 v k.ú. Broumov

15.01.2022

Město Broumov, Masarykova tř. 239, Broumov

ELMON spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 413,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 902,77	
D	1		Zemní práce				83 672,41	
1	K	121112003	Sejmutí ornice II vrstvy do 200 mm ručně	m2	10,000	125,00	1 250,00 CS ÚRS 2021 01	
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	38,370	750,00	28 777,50 CS ÚRS 2021 01	
2a	K	R	Dolamování hloubených vykopávek v hornině třídy 7	m3	6,000	5 420,00	32 520,00 CS ÚRS 2021 01	
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	38,370	80,00	3 069,60 CS ÚRS 2021 01	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,370	255,00	9 784,35 CS ÚRS 2021 01	
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	729,030	10,00	7 290,30 CS ÚRS 2021 01	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,370	18,00	690,66 CS ÚRS 2021 01	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	350,00	0,00 CS ÚRS 2021 01	
8	K	181311103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,000	160,00	0,00 CS ÚRS 2021 01	
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	19,00	0,00 CS ÚRS 2021 01	
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	90,00	0,00 CS ÚRS 2021 01	
11	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	10,000	25,00	250,00 CS ÚRS 2021 01	
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	4,00	40,00 CS ÚRS 2021 01	
D	2		Zakládání				-3 936,60	
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-1,458	2 700,00	-3 936,60 CS ÚRS 2021 01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-38 051,00	
14	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-6,120	615,00	-3 763,80 CS ÚRS 2021 01	
15	M	59228417R	palisáda 120/180 dl 800	kus	-34,000	220,00	-7 480,00	
16	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	-10,080	715,00	-7 207,20 CS ÚRS 2021 01	
17	M	59228416R	palisáda 120/180 dl 1200	kus	-56,000	350,00	-19 600,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 530,85	
18	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téžného tl do 100 mm	m2	18,010	85,00	1 530,85 CS ÚRS 2021 01	
D	5		Komunikace pozemní				54 507,11	
19	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-82,790	140,00	-11 590,60 CS ÚRS 2021 01	
19	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 250 mm	m2	100 800	320,00	32 256,00 CS ÚRS 2021 01	
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18 010	320,00	5 763,20 CS ÚRS 2021 01	
21	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-91,069	260,00	-23 677,94 CS ÚRS 2021 01	
21	M	59245021	dlažba tvar obdélník betonová 60mm BEST belissima colormix etna	m2	100 800	424,00	42 739,20 CS ÚRS 2021 01	
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16 175	190,00	3 073,25 CS ÚRS 2021 01	
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	16 000	115,00	1 840,00 CS ÚRS 2021 01	
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1 440	2 850,00	4 104,00 CS ÚRS 2021 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
25	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0 000	350,00	0,00 CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	59227006	dodávka žlab odvodňovací vč. souvisejících komponentů a roštu a napojovací sady na kanalizaci	m	0.000	750,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				5 180,00	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28.000	185,00	5 180,00	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-18 489,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-18 489,60	
28	K	767-R111	Dodávka a montáž zábradlí rampy dle v.č. D1.1.17	m	-12,840	1 440,00	-18 489,60	
			6,42*2		12.840			

ř.
te
IC
ev

S.F.O. 11
DUMOV
23. 5. 99
452131
Z-E2A

Rozpočet - úprava vytápění a návrh nuceného odvětrání 1PP
DDM Ulita Broumov

topení místnost 2.01 (1NP)						86 370,00
83	K	541592810	Přímotopný konvertor WK 501 500W	KUS	-8	1 700,00 -13 600,00
24	K	210195010	Montáž přímotopného konvertoru	KUS	-8	450,00 -3 600,00
			topná rohož 160W/m2 - 16,3 m2 /2600W	ks	3	9 790,00 29 370,00
			termostat (v původním rozpočtu)	ks	0	0,00
			doplňkové čidlo RT-P do podlahy	ks	1	300,00 300,00
			krabice montážní	ks	3	80,00 240,00
			dozbrojení rozvaděče RT (stykač, chránič, jističe)	kpl	1	1 600,00 1 600,00
			montáž a zapojení topné rohože	ks	3	1 800,00 5 400,00
			podlaha 56 m2 stěrka	m2	56	180,00 10 080,00
			podlaha dlažba - materiál	m2	56	450,00 25 200,00
			podlaha dlažba - montáž	m2	56	480,00 26 880,00
			dlažba - sokl	m	30	150,00 4 500,00
topení WC (1 NP)						11 195,00
			topná rohož 160W/m2 - 3 m2 / 500 W	ks	1	2600 2 600,00
			termostat	ks	1	1800 1 800,00
			kabel 3x1,5	m	15	20 300,00
			montáž topné rohože	ks	1	1500 1 500,00
			podlaha 4,5 m2 stěrka	m2	4,5	180 810,00
			podlaha dlažba - materiál	m2	4,5	450 2 025,00
			podlaha dlažba - montáž	m2	4,5	480 2 160,00
nucené odvětrání						13 450,00
			potrubní ventilátor TT125	ks	1	950 950,00
			hydročidlo	ks	1	600 600,00
			taktovací relé	ks	1	1200 1 200,00
			kabel 3x1,5	m	20	20 400,00
			trubky, mřížky, revizní dvířka	kpl	1	2500 2 500,00
			úprava v rozvaděči	kpl	1	900 900,00
			montáž ventilátoru	kpl	1	600 600,00
			montáž čidel	kpl	1	500 500,00
			montáž VZT vedení	kpl	1	2500 2 500,00
			vysekání kapsy pro VZT vedení + ventilátor	kpl	1	1800 1 800,00
			průrazy zdíkem - kámen, beton	kpl	1	1500 1 500,00

Popis řešení:

- 1) V 1NP nahrazeno 8 ks přímotopných konvektorů elektrickými topnými rohožemi v podlaze o celkovém výkonu 7800 W. Ovládání centrálním termostatem v místnosti. V ceně je vystěrkování podlahy a položení dlažby
- 2) Na WC ponechány 2 ks přímotopů, doplněna el. topná rohož o výkonu 500W a nově osazen termostat
V ceně je vystěrkování podlahy a položení dlažby.
- 3) Nucené odvětrání navrženo z důvodu odvodu vlhkosti z 1 PP. Odtah vzduchu z místnosti 1.01 a 1.02
veden VZT potrubím přes místnost WC, kde bude instalován ventilátor a dále průrazem na fasádu.

E
tř. Ma
tel.:
IČO
ev.č

DL. S. M. L.
H. BROUMOV
91 523 500
CZ47450101
A, O, R, Z - E2A

**Rozpočet – návrh provedení prací mimo rozpočet SoD
DDM Ulita Broumov**

topení místnost 2.01 (1NP)					86 370,00
	topná rohož 160W/m2 - 16,3 m2 /2600W	ks	3	9 790,00	29 370,00
	termostat (v původním rozpočtu)	ks	0	.	0,00
	doplňkové čidlo RT-P do podlahy	ks	1	300,00	300,00
	krabice montážní	ks	3	80,00	240,00
	dozbrojení rozvaděče RT (stykač, chránič, jističe)	kpl	1	1 600,00	1 600,00
	montáž a zapojení topné rohože	ks	3	1 800,00	5 400,00
	podlaha 56 m2 stěrka	m2	56	180,00	10 080,00
	podlaha dlažba - materiál	m2	56	450,00	25 200,00
	podlaha dlažba - montáž	m2	56	480,00	26 880,00
	dlažba - sokl	m	30	150,00	4 500,00
topení WC (1 NP)					11 195,00
nucené odvětrání					13 450,00

popis viz. Předchozí rozpočet

popis viz. Předchozí rozpočet

popis viz. Předchozí rozpočet

Pískový portál vstupních dveří					55 500,00
	Kamenný portál – Božanovský pískovec	ks	2	9450	18 900,00
	demontáž portálu	ks	2	850	1 700,00
	montáž a spárování nových stojen	ks	2	1200	2 400,00
	očistění a impregnace komplet vstupu	kpl	1	4800	4 800,00
	Zhotovení 2 ks nové hlavy z pískovce pro vstupní portál včetně montáže	kpl	1	15500	15 500,00
	Výroba náhradních 2 ks částí římsy pro doplnění římsy včetně provedení opravy	kpl	1	12200	12 200,00

Nové vstupní dveře – europrofil bílý plně s nadsvětlíkem – kazetové					49 800,00
	Nové dveře dle požadavku	ks	1	65000	65 000,00
	Odpočet původní repase dveří	ks	-1	15200	-15 200,00

Žaluzie oken					24 160,00
	Nové elektrické žaluzie – dopočet pohonu – zajistí ELMON	ks	0	0	0,00
	Úprava rozvaděče a přívody elektro k žaluziím	kpl	1	12500	12 500,00
	Úprava rozvaděčů a přívody elektro k nim a světla – samostatný soupis	kpl	1	11660	11 660,00
D + M Střešní vikýř 1 ks					8 200,00
D + M Provětrávací pás po obvodu střechy 50 bm, al. Plech děrovaný, antracit					21 250,00
D + M Sněhové zábrany 300 ks					17 400,00

Úpravy celkem					287 325,00
---------------	--	--	--	--	------------

Méněpráce z položky provedení schodů č. 42					-100 000,00
--	--	--	--	--	-------------

Úpravy celkem po slevě bez DPH 21%					187 325,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------

DPH 21% 39338,25

Celkem s DPH 226663,25

Ú. M.
tel.:
IČO
ev.č.

6.2.20
BROUMOV
3 500
62161
24922