

Dodatek 389/2018/1

VD Březová - drenážní vrty a šachty

SMLUVNÍ STRANY

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán: [REDAKCE] generální ředitel
Zastoupen ve věcech smluvních : [REDAKCE], ředitelka závodu
Karlovy Vary
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
zastoupený: [REDAKCE], prokuristou
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE], prokurista
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2018 smlouvu č. 389/2018.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. Při publikaci smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebyly anonymizovány všechny osobní údaje, a proto objednatel tuto smlouvu z registru smluv odstranil.
5. Při publikaci smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebylo dodrženo zveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. 1 zákona, o registru smluv, v termínu třech měsíců ode dne uzavření smlouvy.
6. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy došlo k pozdnímu uveřejnění smlouvy (objednávky) uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neplatnosti neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že všechny závazky ze smlouvy č. 389/2018 jsou k dnešnímu dni splněny.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy č. 389/2018 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ze smlouvy č. 389/2018, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

5. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

V Karlových Varech dne 9.2.2022

V dne 7.2.2022


Povodí Ohře, státní podnik
Karlovy Vary
Hradeb 12
Karlovy Vary 360 01
IČ: 0270009309



za Povodí Ohře, státní podnik


VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
140



VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Přílohy:

Smlouva č. 389/2018 ze dne 24.04.2018

VD Březová – drenážní šachty – cenová nabídka

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: A1983/18

č. smlouvy objednatele: 388/2018

Název díla:

VD Březová – drenážní vrty a šachty

Číslo akce: 102694

ČL I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Karlovy
Vary
technický dozor investora: [redacted] úsekový technik
tel: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
49241648
CZ49241648
zastoupený: [redacted] prokuristou
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] prokurista
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí útvaru 401
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Březová – drenážní vrtý a šachty

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva
nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
- b) Nabídka zhotovitele s uvedením ceny

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu nabídky zhotovitele.
Předmětem smlouvy je:
Průzkum a čištění svislých odlehčovacích drénů a revizních šachet na VD Březová.

Průzkum bude proveden ve dvou etapách:

1) etapa – průzkum drenážních vrtů

V této etapě průzkumných prací bude provedeno:

- vyčerpání jednotlivých drénů (27 drénů),
- prohlídka drénů televizní kamerou se záznamem,
- vyhodnocení stavu drénů,
- průběžné měření postupného zaplňování drénů vodou,
- zpracování výsledků měření úrovně vody v drénech při postupném zaplňování prováděných obsluhou a automatickým monitorovacím systémem,
- zhodnocení výsledků průzkumu v závěrečné zprávě.

2) etapa – průzkum revizních šachet

V této etapě průzkumných prací bude provedeno:

- vyčerpání jednotlivých revizních šachet (27 drénů),
- vyčištění nečistot z šachet pomocí kalového čerpadla,
- dokumentace stavu šachet,
- průběžné měření ovlivnění úrovně vody v drénech vyčerpáním šachet,
- průběžné měření postupného zaplňování šachet vodou,
- zpracování výsledků měření úrovně vody v drénech a šachtách při postupném zaplňování prováděných obsluhou a automatickým monitorovacím systémem,
- zhodnocení výsledků průzkumu v závěrečné zprávě, návrh na využití a údržbu drenážního systému v dalším provozu.

Smlouva o dílo

Průzkumné práce

Průzkumné práce budou zdokumentovány a zhodnoceny pro obě etapy v jedné souhrnné závěrečné zprávě.

Závěrečná zpráva bude předána v počtu 3x paré tištěné + 4x na elektronickém nosiči dat, kde budou i soubory foto a video záznamů.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, VD Březová, 362 13 Březová 150

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně a včas dokončit dílo a předat je objednateli v souladu s touto smlouvou.
6. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou v této smlouvě.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Ukončení díla:

Dílčí termín – dokončení terénních průzkumných prací: **31. 05. 2018**

Ukončení díla – předání závěrečné zprávy o průzkumu: **30. 06. 2018**

1. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu, nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

Smlouva o dílo

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu údržby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu
za provedení a dokončení díla částku: **283 740,00 bez DPH.**
Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla.

Cena díla je součtem za jednotlivé etapy:

I etapa	161 320,00 Kč bez DPH
II etapa	122 420,00 Kč bez DPH

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednavatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

Datem zdanitelného plnění je dokončení II. etapy, tj. datum předání závěrečné zprávy o průzkumu – ve výši 100% ceny , tj 283 740,00 bez DPH

2. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
3. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
4. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude zhotovené podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
3. Dodavatel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dodavatel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
4. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá dodavatel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Vady reklamované v této době budou dodavatelem odstraněny bezúplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednatelem. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.
5. Dodavatel zodpovídá za vady díla následovně:
- Dodavatel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
Je – li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak dodavatel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

Smlouva o dílo

6. Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči dodavateli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
8. Nebude-li dodavatel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škod, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se dodavatelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Objednatel zajistí pro dodavatele možnost bezúplatného odběru el. energie z rozvodů VD Březová pro čerpání drénů a šachet.
3. Objednatel zajistí měření úrovně vody v drénech a šachtách obsluhou díla v době kdy nebudou prováděny průzkumné práce (s četností 1x denně). Výsledky měření předá dodavateli v obvyklé dohodnuté formě hlášení TBD.
4. Dodavatel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
5. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
6. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
7. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

Smlouva o dílo

2. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací delší jak 15 dnů,
 - b) bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 154 dnů,
4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik
(viz viz http://www.poh.cz/profil firmy/Compliance_programy.htm),
dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Smlouva o dílo

12. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne 14. 4. 2018




Pivošův Obřad, s.r.o. podnik ①
závod Karlovy Vary
Horní 12 Karlovy Vary 360 01
IČ: 260800000 IČ: 260800000



V Praze dne 17-04-2018

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybanská 1617/40



Příloha č. 1 k SOD č. 389/2018 – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Dodavatel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá dodavateli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen **pracoviště**) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí dodavatele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců dodavatele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců dodavatele, s umístěním lékárniček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.

Vzájemně se objednatel s dodavatelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a dodavatel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Dodavatel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou dodavatel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Dodavatel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen dodavatel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

6. Dodavatel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.

Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, dodavatel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

7. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je dodavatel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat dodavateli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany dodavatele.

8. Dodavatel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

9. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný dodavatel.

10. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců dodavatele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí dodavatel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá dodavatel objednateli.

11. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního dodavatele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní dodavatel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

12. Dodavatel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Dodavatel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatel a dodavatelem.

**Pověřil Ohře, státní podnik
Závod Karlovy Vary**

**Horova 12
360 01 KARLOVY VARY**

Vaše značka:

Naše značka:

Vytiskne / telefon / e-mail:

V Praze dne:

Váš:

**VD BŘEZOVÁ – průzkum svislých odlehčovacích drenů a revizních šachet – nabídka
prací**

Příloha:

Po předchozích dohodách a zkušebním vyzkoušení technologie provádění a její časové náročnosti Vám předkládáme nabídku na průzkum svislých odlehčovacích drenů a revizních šachet na VD Březová.

Průzkum navrhujeme provést ve dvou etapách:

1) etapa – průzkum drenážních vrstev

V této etapě průzkumných prací bude provedeno:

- vyčerpání jednotlivých drenů (27 drenů),
- prohlídka drenů televizní kamerou se záznamem,
- vyhodnocení stavu drenů,
- průběžné měření postupného zaplňování drenů vodou,
- zpracování výsledků měření úrovně vody v drenech při postupném zaplňování prováděných obsluhou a automatickým monitorovacím systémem,
- zhodnocení výsledků průzkumu v závěrečné zprávě.

2) etapa – průzkum revizních šachet

V této etapě průzkumných prací bude provedeno:

- vyčerpání jednotlivých revizních šachet (27 drenů),
- vyčištění nečistot z šachet pomocí kalového čerpadla,
- dokumentace stavu šachet,
- průběžné měření ovlivnění úrovně vody v drenech vyčerpáním šachet,
- průběžné měření postupného zaplňování šachet vodou,
- zpracování výsledků měření úrovně vody v drenech a šachtách při postupném zaplňování prováděných obsluhou a automatickým monitorovacím systémem,

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: 221 408 111*

fax: 224 212 803

e-mail: praha@vdtd.cz
www.vdtd.cz

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

49241648

CZ49241648

Komercovní banka a. s. č.ú. 64504021/0100

Pracoviště Brno:

Smrková 985/2, 638 00 Brno - Lesná

telefon: 544 525 120

fax: 544 525 121

e-mail: brno@vdtd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze.

- zhodnocení výsledků průzkumu v závěrečné zprávě, návrh na využití a údržbu drenážů v dalším provozu.

Požadavky na součinnost:

Předpokládáme, že pro čerpání bude možno využít el. energie z rozvodů VD.

Zajištění měření úrovně vody v drénech a šachtách obsluhou díla v době kdy nebudou prováděny průzkumné práce (s četností 1x deně).

Nabídková cena prací: I etapa 161 320,- Kč bez DPH

II etapa 122 420,- Kč bez DPH

Nabídková cena prací celkem: 283 740,- Kč bez DPH

Kalkulace zakázky byla provedena podle kalkulačního vzorce „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, odst. 2.3.1, UNIKA, 2018.

Práce jsme schopni realizovat do 31. 5. 2018.

Pokud naši nabídku akceptujete, zašlete nám prosím závaznou objednávku nebo výzvu k přípravě návrhu SOD.



VODNÍ DÍLA - 180
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČS