

**Dodatek č.3
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 10648_03

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické [REDACTED]

Autorský dozor : Ing. T [REDACTED]

Kordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je navýšení odměny příkazníka, která spočívá v dopracování DPS pro novou trasu.**II. Předmět plnění:****„UL 038 482, Ústí n.L., Pod Úvozem - rekonstrukce vodovodu“****III. Čas plnění: Beze změny**

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 Do 31.10.2022
3.3 Práce po dokončení stavby	7 Do 15.12.2022
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD Do 31.10.2022
3.7. Závěrečné vyhodnocení stavby	ZVS Do 15.12.2022

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.2 Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření AD (Dopracování DPS pro novou trasu 146 800,- Kč) mění z 517 100,- Kč na 663 900,-Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: *Mění se*

	Výkonová fáze	IČ cena
5.1	úplata dle bodu 3.2	6 Do 31.12.2019 48 000,- Do 31.12.2020 200 000,- Do 31.10.2022 93 400,-
5.2	úplata dle bodu 3.3	7 56 900,-
5.3	úplata dle bodu 3.4	BOZP
5.4	úplata dle bodu 3.5	DM 2 000,-
5.5	úplata dle bodu 3.6	AD Do 31.12.2019 22 000,- Do 31.12.2020 60 000,- Do 31.10.2022 31 800,- Dopracování DPS nové trasy 146 800,-
5.6	Úplata dle bodu 3.7	ZVS 3 000,-
	Celkem	663 900,-

Body VI. – X. *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : **10 -02- 2022**

V Teplicích dne : **- 2 -02- 2022**

[Redacted signature area]

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Příkazník