

**Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 727/2015

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2015200

I.**Smluvní strany****1. Město Vsetín**

se sídlem: **Svárov 1080, 755 24 Vsetín**
 zastoupeno: **Jiřím Čunkem, starostou**
 IČ: **00304450**
 Kontaktní osoba: **Josef Šťastný, stavební technik odboru správy majetku,
 investic a strategického rozvoje**

*dále jen „objednatel“***2. Zhotovitel:****MSS-projekt s.r.o.**

se sídlem: **Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle
 provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín**
 Zastoupená: **paní Alenou Válkovou a Ing. Martinem Mynaříkem**
 Za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních a inženýrských činnosti:
paní Alena Válková a Ing. Martin Mynařík
 IČ: **268 498 36**
 DIČ: **CZ 268 498 36**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
 číslo účtu: **141 832 93 69/0800**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123 163

*dále jen „zhotovitel“***II.**

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy točny autobusů Janišov, Vsetín - projektová dokumentace, autorský dozor"
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění bod 1. následovně:

Předání stavebního povolení s nabytím právní moci do **9.9. 2016**

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dřívější termín plnění možný.

Za objednatele:


Ve Vsetíně dne: 24. 08. 2016

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne 22. 8. 2016


.....
Město Vsetín
Jiří Čunek
starosta




.....
MSS - projekt s.r.o.
pobočka
Zerušínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836
Alena Válková
jednatelka společnosti