



Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 000485 00 17



Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a. s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
čís. účtu: 
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28.6..2017 Smlouvu č. **000485 00 17** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Rekonstrukce nosných konstrukcí 23. a 24. koleje – zvedací stanoviště ve vozovně Motol. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy Objednatel sloučil několik investičních akcí do jedné a tím vznikla potřeba rozšíření rozsahu díla. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Projektové dokumentace musí být zpracovány s těmito doplněními: strojní část: návrh 1x portálového jeřábu a 1x mostového jeřábu

- elektro část: sklopná trolej, výměna hlavního rozvaděče v hale 23. a 24. koleje, elektricky ovládané točny – dříve mechanické, úprava osvětlení a elektrické připojení nově požadovaných jeřábů viz strojní část

- stavební část: rozšíření rozsahu na celý půdorys haly – nárůst o 25 %, montážní plošina pro přístup na střechu souprav v místě mostového jeřábu, podpůrné konstrukce pro sklopnou trolej, náročné řešení vedení inženýrských sítí v kanálu pod podlahou vozovny z důvodu dodatečného doplnění pracoviště pro mytí podvozků, dodatečně požadovaného WC a skladovacích prostor

- inženýrské sítě: přeložka plynovodu STL.

ČL.3. - TERMÍN PLNĚNÍ:

Text bodu 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:


3.1 Požadovaný termín předání finální odpřipomínkované projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení – do dvou měsíců od předání kompletních podkladů k technologickému vybavení a dohodnutého koncepčního řešení ve vztahu k jiným investičním akcím. Do výše uvedené doby se nezapočítává doba pro zaslání připomínek ze strany objednatele.

Požadovaný termín předání finální odpřipomínkované projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro výběr zhotovitele – do 1 měsíce od získání stanovisek dotčených orgánů státní správy. Do výše uvedené doby se nezapočítává doba pro zaslání připomínek ze strany objednatele.

Výkon autorského dozoru bude dokončen kolaudací celé stavby.

ČL.6. – PLATEBNÍ PODMÍNKY:

V bodu 6.3 se první odstavec nahrazuje tímto zněním:

Faktura – daňový doklad – bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

Bod 6.9. se mění a nově zní takto:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.



Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

Doplňuje se nový bod 6.10. ve znění:

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.



5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

