

DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Čáslav**
IČ: **00236021**
DIČ: **CZ00236021**
Sídlo: **Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav**
Zastoupené: **Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města**
Telefon: **327 300 200**
E-mail: **radnice@meucaslav.cz**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Aleš Burian - architekt**
Architektonická kancelář Burian - Křivinka
IČ: **12196584**
DIČ: **CZ 5601292257**
Sídlo: [REDAKCE]
Zastoupený: **Ing. arch. Alešem Burianem**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále také jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby REKONSTRUKCE DUSÍKOVA DIVADLA V ČÁSLAVI – III. ETAPA v následujícím znění níže uvedených článků:

4. TERMÍNY

Text článku se ruší a nahrazuje takto:

Předání díla dle bodu 2:
2.2 DPS

do 10.11.2016

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 330/2016 ze dne 22.08.2016.

V Čáslavi dne 29. 8. 2016

V Praze dne

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ing. arch. Burian Aleš

