



MUKRP004IJ50

MUKR/3 ML/000036/KU/2022

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
Statutární zástupci: Ing. František Kroček – předseda představenstva
IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 107069710/0300
zapsán v OR: KS v Ostrava, vložka B 1202
dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku IV. - cena díla

IV.**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	11,500.938,39 Kč
Více práce bez DPH	+ 712.714,90 Kč
Nová cena díla bez DPH:	12,213.653,29 Kč
DPH 21 %	2,564.867,19 Kč
Nová cena s DPH	14,778.520,48 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 57. schůzi konané dne 29.11.2021.

V Kravařích dne 10.2.2022


Kravařích dne: 7.2.2022

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Ing. František Kroček
předseda představenstva