


## **DODATEK č. 4** **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

### **Protipovodňová ochrana města Nýřany – DUR**

#### 1.1 Objednatel

##### **Město Nýřany**


Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany  
IČO: 002 58 199  
DIČ: CZ00258199  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta města  
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Bauer, tel.: 

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

##### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: /0100  
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,  
místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů  
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

### **1. Předmět DODATKU č. 4**

Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO uzavřená dne 21.6.2019 (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

Původní znění:

**Čl. III**  
**Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů                  | 01/2020                         |
| B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí                | do 3 měsíců od podpisu dodatku  |
| C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti | do 11 měsíců od Podpisu dodatku |

(dále jen „Doba plnění“)

**Nové znění:**

**Čl. III**  
**Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů                  | 01/2020                        |
| B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí                | do 3 měsíců od podpisu dodatku |
| C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti | do 30. 6. 2022                 |

(dále jen „Doba plnění“)

**2. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.