



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt – hřiště s umělým povrchem“

číslo smlouvy objednatele: 2016/OŠEF/0072/DDIL
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Mgr. Martinem Odehnalem, vedoucím OŠEF

(dále jen "objednatel")

a

Tomáš Sobotka - TOMS

se sídlem: [REDACTED]

IČ: 162 39351

DIČ: CZ6407272212 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Tomášem Sobotkou

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.6.2016 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt – hřiště s umělým povrchem“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla a změny ceny díla, a to z následujících skutečností:

- překážka v realizaci díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek
- opožděná dodávka materiálu umělého povrchu ze strany zahraničního výrobce
- vypuštění realizace jednoho odvodňovacího žlabu a vsakovací jímky oproti zadání, vypuštění lajnování oproti zadání.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY SoD:

1. Čl. III. Doba plnění

Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 3 dnů od podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 5.8.2016.

Nové znění

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 3 dnů od podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 15.8.2016.

2. Čl. IV. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce 1.

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	629.940,- Kč
21 % DPH	132.287,- Kč
Cena celkem včetně DPH	762.227,- Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Nové znění odstavce 1.

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	609.986,- Kč
21 % DPH	152.940,- Kč
Cena celkem včetně DPH	738.083,- Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Praze dne 4. 8.2016

[Redacted signature]

objednatel

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -7-**

V Praze dne 4.8.2016

[Redacted signature]

zhotovitel



**TOMS – Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351**

Příloha k Dodatku č. 1 SoD 2016/OŠEF/ / DDIL - Přípočty, odpočty

Stavba :

ZŠ Litvínovská 600 - nový povrch sportovního hřiště

Objednatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

IČO: 000 63 894

Zhotovitel :

Tomáš Sobotka - TOMS ,

IČO: 162 39 351

Rekapitulace rozpočtu

001 Demontáže, zemní práce, základy
002 Komunikace, podkladní konstrukce
003 Sportovní povrchy

celkem Kč

-4 468

-12 391

-2 145

ZRN celkem

-19 004

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

5,00 %

-950

Základ pro DPH : -19 954 Kč

DPH 21 % : - 4 190 Kč

Cena vč. 21 DPH : -24 144 Kč

Č.pol.	Zkrácený popis položky	Mj	Množství	cena/ MJ.	celkem
001 Demontáže, zemní práce, základy					celkem: -4 468
1.	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - patky pro volejbal	m3	-1,50	961,00	-1 441,50
2.	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	-1,50	961,00	-1 441,50
3.	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	-1,50	429,00	-643,50
4.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (kapacita 3,5 t)	m3	-1,50	445,00	-667,50
5.	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-2,55	175,00	-446,25
6.	Vsakovací jímka s výpni kamenivem hrubým drceným fr, 16 až 63 mm,geotextilie	m3	-1,50	1 285,00	-1 927,50
7.	Rozebírání stávající zámkové dlažby tl. 4 cm vč. přemístění	m2	28,00	75,00	2 100,00
002 Komunikace, podkladní konstrukce					celkem: -12 391
8.	Zlab odvodňovací Hauraton TOP X- kompozit, A15, vč.dodávky roštu a bet.lože z P300	m	-22,50	986,00	-22 185,00
9.	Kladení dlažby zámkové -komunikace pro pěší tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm pl do 50 m2	m2	28,00	248,00	6 944,00
10.	Napojení odvodnění na stávající KŠ včetně KG trubek a tvarovek	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
003 Sportovní povrchy					celkem: -2 145
11.	Lajnování š. 5 cm - PU barva, bílé	bm	-39,00	55,00	-2 145,00

V Praze dne.....**h.č.**.....2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Sobotka



TOMS - Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351