

## **Dodatek č.1 Smlouvy o dílo Zvýšení odolnosti technologického centra obce vůči kybernetickým hrozbám (dále jen „Smlouva“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

### **Město Dobříš**

sídlo: Mírové náměstí 119  
263 01 Dobříš

IČO: 00242098

DIČ: CZ00242098

zástupce ve  
věcech  
smluvních: Ing. Pavel Svoboda, starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **AUTOCONT a.s.**

sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

Obchodní divize: ROC Jižní Čechy, Pražská 16/2239, 370 04 České Budějovice

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

jednající: Martin Stejskal, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále označovány společně jako „Strany“ a/nebo „Smluvní strany“

## **1. Úvodní ustanovení**

1.1 V článku 5. smlouvy se ruší odst. 5.1 a nahrazuje se novým odst. 5.1. následujícího znění:

5.1 Objednatel stanoví pro plnění smlouvy následující termíny:

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
o dílo (tj. okamžikem uveřejnění v  
Registru smluv)

Dílčí termíny plnění: dodat a vyfakturovat nejpozději  
do 13.12.2021 HW část  
dodávky ve výši min. 1.500.000  
Kč vč. DPH

Termín pro zajištění dodávky, instalaci požadovaného  
plnění a související služby: nejpozději do 30.04.2022

Testovací provoz: 14 kalendářních dnů

Technická podpora:  
(akceptace)

60 měsíců od předání a převzetí díla

1.2 Příloha č. 2 Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

### **Příloha č. 2 Harmonogram plnění**

<b>Název fáze</b>	<b>Datum/Termín nepozději do</b>
Zahájení Projektu	ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dodávka hardware část 1	do 13.12.2021
Dodávka licencí do 15.1.2022	do 31.1.2022
Implementace, zapojení, projektové řízení, dokumentace, akceptační testy	do 30.4.2022
Testovací provoz	Do 15.3.2022 do 30.3.2022
Akceptace	Do 30.4.2022

## **2. Závěreční ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### **Za Objednatele**

Podpis  
Jméno Ing. Pavel Svoboda  
Pozice starosta

### **Za Zhotovitele**

Podpis  
Jméno Martin Stejskal  
Pozice člen představenstva