

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: „ PARKOVACÍ STÁNÍ UL.JIŘÍHO Z PODĚBRAD A BEZRUČOVA-ČÁST 1.PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI JIŘÍHO Z PODĚBRAD"



ROK		2022																
TÝDEN od převzetí staveniště		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Časový harmonogram																		
prováděné práce	Přípravné práce, zařízení staveniště, vytyčení sítí, přechodné dopravní značení																	
	Zemní a bourací práce, odstranění krytů																	
	Úprava pláně, montáž obrub, montáž podkladních vrstev																	
	Úprava kabelového vedení PV SEK																	
	Pokládka dlažby																	
	Úprava kabelového vedení NN																	
	dopravní značení, terénní úpravy																	
	Dokončovací práce, uvedení staveniště do původního stavu, předání díla																	
REKAPITULACE																		
Předpokládaný termín provádění prací je 03-06/2022																		

Ve Valašském Meziříčí dne 10. 02. 2022

Luděk Břečka, jednatel společnosti