

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 201308811/ 0981/16/VHSaDS

Smluvní strany

Objednatel:

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí
se sídlem Brodek u Prostějova, Císařská 39 PŠČ 798 07 Brodek u Prostějova
za kterého jedná : ve věcech smluvních JUDr. Radek Rozmánek, předseda předsednictva
ve věcech technických JUDr. Radek Rozmánek, předseda předsednictva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Prostějov Číslo účtu: 1505403379/0800
IČ: 712 22 791 DIČ: CZ71222791
Tel.: 724377511 Mail:

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
za kterého jedná: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: Josef Kalus, vedoucí střediska VHS IV
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 63706641/0100
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
Tel.: 548129111 Fax: 548129390

Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2016 Smlouvu o dílo s předmětem smlouvy: dodávka stavby
"Splašková kanalizace E.3.1.1 - Sněhotice "

Smluvní strany se dohodly na následující změně textu smlouvy o dílo

2. Termíny plnění

Článek 2. Termíny plnění, odst. 2.1. se mění tak, že nově zní :

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech realizace díla:

Termín zahájení:	20. 12. 2016
Termín provedení díla:	15. 3. 2017

Ostatní ujednání :

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel..

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.


V Brodku u Prostějova dne 24. 2. 2017

V Brně dne 24. 2. 2017

Za objednatele.:

Za zhotovitele.:

Společnost
Spašková kanalizace a ČOV
Brodek u Prostějova-Ondratice, svazek obcí
Císařské 9, 798 07 Brodek u Prostějova
IČO: 712 22 791, DIČ: CZ71222791



JUDr. Radek Rozmánek,
předseda představenstva svazku obcí



IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.