



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001176/21**
Číslo smlouvy zhotovitele: **21010139002-01**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, ev. č. 01ST-000766“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní manažer
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel divize Ostrava
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé
(společně dále jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek**“)

v tomto znění:

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.10.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001176/21, číslo smlouvy Zhotovitele: 21010139002-01, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat předběžný geotechnický průzkum pro stavbu „**I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) někteří vlastníci a nájemci/uživatelé dotčených pozemků nesouhlasí s novou trasou komunikace a dlouhodobě se nevyjadřovali k požadavku Zhotovitele na umožnění vstupu na jejich pozemky za účelem provedení geotechnického průzkumu, bylo Zhotovitelem přistoupeno k uplatnění oprávnění vyplývajících z ustanovení § 2f zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. S ohledem na tuto skutečnost bude provedení sond J8-DP13 a J14-DP20 možné až v 01/2022, čímž dojde ke zpoždění následných výsledků laboratorních zkoušek;
- (C) Zhotovitel se dlouhodobě potýká s komplikacemi způsobenými výskytem pandemie COVID-19;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech (B) a (C) Preambule se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění a tímto Dodatkem mění znění odst. 1. Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy:

Původní znění:

- 1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: do 17 týdnů od zahájení prací*

se **mění a nahrazuje** takto:

Nové znění:

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: do 31.03.2022*

Ostatní ustanovení Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [REDACTED]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-03579727, o=INSET
s.r.o., ou=176, cn=[REDACTED]
sn=[REDACTED] givenName=[REDACTED]
serialNumber=P599167
Datum: 2022.02.10 11:16:23 +01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 14.02.2022 14:42:41 +01:00 Stránka 3 z 3