

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2/2021/SSRR**

uzavřené mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600, (dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní firmou **AQE advisors, a.s.** se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, DIČ: CZ26954770, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4997, zastoupenou předsedou správní rady Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, účet vedený u Komerční banky, č. ú. 35-2267200297/0100 (dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

**I
Účel dodatku č. 1 ke smlouvě**

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2/2021/SSRR, jejímž předmětem je zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033. Smluvní strany se dohodly na změně doby dílčího plnění díla a po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021/SSRR.

**II
Předmět dodatku č. 1**

Smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021 na zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033, se mění a doplňuje takto:

V článku VI odst. 2. se mění písm. b) takto:

- b) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. b) (analytická část Strategického plánu), včetně projednání s objednatelem, s hlavními místními aktéry a veřejností, vždy vč. souvisejících úprav, vše dle zadání (neupřesní-li jinak při provádění díla zadavatelem schválený plán participace hlavních místních aktérů a veřejnosti při zpracování Strategického plánu a zadavatelem schválený návrh procesu a jednotlivých úkonů ve zpracování Strategického plánu – v takovém případě včetně projednání a příp. dalších úkonů dle těchto schválených dokumentů):
nejpozději do **31. 1. 2022**,

**III
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2/2021/SSR zůstávají beze změny.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.
5. Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 13. 12. 2021, usnesení č. 2601/2021.

V Prachaticích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady AQE advisors, a.s.