

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00022

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 260/4, 625 00 Brno

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o.

Sídlo: Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ: 46344535

DIČ: CZ46344535

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jana Janíková, jednatelka

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Janíková

Firma zapsána u ŽÚ MMB pod č. j. 8920/99/22, ev. č. 370200-4941-02

Firma zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 5462

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 3. 6. 2021 uzavřena Smlouva o dílo č. 09 9 500 21 00022 na zhotovení projektové dokumentace „Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“, včetně dále specifikovaných souvisejících výkonů.

Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání.

I.

Ustanovení odst. 1 čl. V. Doba zhotovení díla se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli dohodnutou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle článku I. odst. 2. písm. a) této smlouvy **v termínu do 31. 1. 2022**. Zhotovitel se zavazuje, že výkon autorského dozoru dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy bude provádět průběžně po dobu zhotovování výsadeb (dílčích/etap výsadeb).

II.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

K platnosti tohoto dodatku je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost dodatku nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 1. 12. 2021, na 93. schůzi, bod 15.

V Brně dne: 2. 12. 2021

V Brně dne: 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ
Brno-Starý Lískovec
(objednatel)

.....
Ing. Jana Janíková, jednatelka
(zhotovitel)