

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2157 uzavřené dne 3. 2. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dukelská 11a – generální oprava ZTI – 2. část**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
ID datové schránky rkyk8m9
IČO 648 11 069
DIČ CZ64811069
Telefon 495 774 111

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **OTISTAV s.r.o.**
Sídlo Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem
Telefon xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky jh5zzns
IČO 24832898
DIČ CZ24832898

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178239
Bankovní spojení xxx
 č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Do odst. 1 čl. II. Předmět smlouvy se přidává bod č. 7 následujícího znění:

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nevyklizení pouze i jedné z dotčených bytových jednotek, (tj. z důvodu ležících na straně nájemce bytu), posunout termín realizace díla, příp. odstoupit od smlouvy, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem zahájení provádění díla. V takovém případě se ust. bodu 1 čl. XIV. nepoužije.

II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 10. 2. 2022