

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
zástupce ve věcech technických : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: FIRAST s.r.o.
100 00 Praha 10, V Korytech 972/12
statutární zástupce: Ing. Denisa Boháčová, jednatelka
zástupce ve věcech technických : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
IČO 26708167

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a FIRAST s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení zakázky „Rekonstrukce mostů Havlíčkův Brod - projektová dokumentace, část HB - 4035 Zaklenutí Cihlářského potoka“.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla.

III.

Cena díla dle dodatku č. 1 se mění následujícím způsobem

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dodatečných průzkumů a výpočtů.....117.000 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby..... 72.000 Kč
- dokumentace pro zadání stavby se zpracováním VV a kontrolního rozpočtu stavby..... 31.000 Kč

Celkem bez DPH	220 000 Kč
DPH	46 200 Kč
Cena celkem vč. DPH	262 200 Kč

IV.

Změna lhůt realizace díla

Zahájení prací

po podpisu smlouvy o dílo

Termín předání a převzetí díla:

- Dokumentace pro stavební povolení do 31. května 2022
- Dokumentace pro provádění a zadání stavby do 31. července 2022

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 6. prosince 2021 usnesením č. 708/21.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

13.2.2022

Ing.
Josef
Beneš

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Beneš
Datum:
2022.02.10
15:36:08 +01'00'

Firast s.r.o., U nových vil 941/24
FIRAST
firast@seznam.cz, 08/167

.....
Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Ing. Denisa Boháčová
jednatelka