

Dodatek Smlouva o dílo

č. objednatele SML.4727/2021
č. zhotovitele 2021020703

Městská část Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, 153 00
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupena: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Milan Ptáček

se sídlem: Prvomájová 1355/8, Praha – Radotín, 153 00
tel.: [REDACTED]
IČ: 61486051
DIČ: CZ7403060093

nejsem plátcem DPH

Zapsaný v Živnostenském rejstříku ŽO/16452/2012/ČER ze dne 11.10.2012

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento **dodatek**:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění **„Zklidnění Prvomájové ulice, Praha-Radotín, PDPS – projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně rozpočtu“**

IV.

Termín a místo plnění

Plnění díla:

1. PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) dokumentace ke komentářům investora, včetně návrhu ozelenění, a odvodnění. Inženýrská činnost po podání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 15.3.2022.

2. Dokumentace PDPS na základě vydaného Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr stavby – do 30 dní od ohlášení stavby (předpoklad 05/2022).

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 9.2.2022
za objednatele:

V Praze dne 9.2.2022
za zhotovitele:

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta města
Úřad městské části Praha 16

.....
Ing. Milan Ptáček
projektant dopravních staveb