

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201600779 ze dne 26.09.2016
ev. číslo dodatku: 0060/17/0093 :DS201700316

Název společnosti: STYLSTAV Liberec s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 55, 463 12 Liberec XXV - Vesec
zastoupené: Martinem Dušákem, jednatelem
ve věcech technických: Martinem Dušákem
IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 17553
(dále jen „zhotovitel“)

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

statutární město Liberec

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČO:00262978
bankovní spojení:
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 09. 2016 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto okolnosti jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále je tímto Dodatkem č. 1 upraven termín plnění. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu ceny díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“ č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **193 002,10 Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	408 915,87 Kč
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	215 913,77 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:	408 915,87 Kč
21% DPH:	85 872,35 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	215 913,77 Kč
21% DPH:	45 341,89 Kč

Celkem za Dodatek č. 1 s DPH: 233 532,54 Kč

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2016 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	4 389 996,45
DPH 21%	921 899,25
Celkem s DPH	5 311 896,70

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	4 582 998,56
DPH 21%	962 429,70
Celkem s DPH	5 545 428,25

5. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu termínu plnění.

Původní termín dokončení a předání díla: Stavební objekt SO2 – Úprava zázemí rozhodčí a delegát nejpozději do **31. 3. 2017**.

Nový termín dokončení a předání díla: Stavební objekt SO2 – Úprava zázemí rozhodčí a delegát do **31. 5. 2017**.

Ke změně termínu dokončení díla došlo v důsledku změny požární normy ČSN 730810, která mění požadavky na požární bezpečnost staveb, jež vešla v platnost dne 1. 8. 2016. Tato norma stanovuje mimo jiné i požadavky na izolační skladbu zateplování budov. V případě díla „Dostavba stadionu FC Slovan“ došlo ke změně zateplovací obvodové konstrukce s vyšší požární odolností. V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení objektu z pěnového polystyrenu. Předpis nové normy určuje zateplení z minerální vaty. Odlišný technologický postup montáže zateplovacího systému z pěnového polystyrenu oproti zateplení minerální vatou, kde montáž vyžaduje delší technologické přestávky při vyšší venkovní teplotě. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu plnění díla.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
11. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21.3.2017 usnesením č. 259/2017

11. Doložky:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenesе žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet ZL. č. 1

V Liberci dne

V Liberci dne

Batthyány Tibor, primátor města

Martin Dušák - jednatel

Objednatel

.....
Zhotovitel