

Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zpracování STUDIE INTERIERU GALERIE „KOSINKOVY SBÍRKY“ a poskytnutí souvisejících plnění ze dne 23.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Město Žďár nad Sázavou
sídlo: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** Ing. arch. Petr Baletka
sídlo: Ponětovská 434/13, 664 51 Šlapanice
zastoupená:
IČO:
DIČ:
zapsán v Živnostenském rejstříku, FÚ Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno - venkov
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

3. Dohodou obou Smluvních stran se mění termín plnění uvedený v odst. 20 Smlouvy. Původní znění se nahrazuje zněním následujícím:
Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30.4.2022.
4. Ke změně termínu plnění Smlouvy dochází z důvodu rozšíření rozsahu zadání Díla ze strany Objednatele.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ve Žďáře nad Sázavou 20.12.2021



Objednatel



Zhotovitel

