

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele č. 2021-113/I ze dne 23. 6. 2021

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

k předmětu díla „Architektonická studie a PD - Domov pro seniory Nový Bydžov “

Objednatel: Město Nový Bydžov
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
zastoupený: Ing. Pavel Louda - starosta
IČO: 002 69 247

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel: Architektura s.r.o.
se sídlem: Vikova 1142/15, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. arch. Davidem Krausem
IČO: 265 05 525
DIČ: CZ-26505525

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 86423

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že

Objednatel zjistil, že v rámci připravovaných výzev pro poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy, oblasti rozvoje infrastruktury sociálních služeb, došlo ke změně zásadních podmínek pro materiálně technický standart domovů pro seniory, se Smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku č. 1.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatkem č. 1 se doplňuje dohodnutý předmět díla o to, že Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele též zrealizovat „vícepráce“ v tomto rozsahu:

- zpracování nové architektonické studie;
- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení(dále jen „společné povolení“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení a všech dalších potřebných povolení;
- zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v řízení o vydání společného povolení dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného společného povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli;

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

- Vypracování nové architektonické studie – do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy nebo výzvy k zahájení plnění;
- Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení – do 90 kalendářních dní po odsouhlasení studie a od výzvy k zahájení plnění;

5. CENA DÍLA

Cena za Dílo se rozšiřuje

Součásti Díla	Cena bez DPH
Vypracování nové architektonické studie	70 000,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení	329 000,00 Kč
Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení	30 000,00 Kč
Cena víceprací celkem	429 000,00 Kč
DPH 21 %	90 090,00 Kč
Cena víceprací celkem včetně DPH	519 090,00 Kč


16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

- Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra;
- Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku smlouvy zajistí řádné uveřejnění do registru smluv;
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nového Bydžova ze dne 31.1.2022, č. usnesení 1750/72R/2022.

Objednatel


V Novém Bydžově 02.02.2022



Ing. Pavel Louda, starosta

Dodavatel

V Praze

10.2.2022


Ing. arch. David Kraus, jednatel