

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění


Název akce: Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	01 Oprava dlažeb ř.km 6,600-7,580	3 942 987,62 Kč		100 000,00	750 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	542 987,62	3 942 987,62 Kč
3.	VON Vedlejší a ostatní náklady	160 000,00 Kč	20 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00	160 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	4 102 987,62 Kč								
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		20 000,00	140 000,00	765 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	582 987,62	4 102 987,62 Kč

04-05/2017 Předpokládané
zahájení veřejné zakázky

20.10. 2017 Ukončení prací,
předání díla

mgr Ing. Bartosz Michalski
vedoucí oddělení závodu
a technický ředitel


NAVIMOR-INVEST s.a.,
odštěpný závod Praha
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174
(3)