

Číslo smlouvy objednatele: 1475-2016-537205  
Číslo smlouvy zhotovitele: 191/2016

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  
kraj, pobočka Kolín  
zastoupený: vedoucím pobočky Kolín  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková  
Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín  
Tel./Fax: +420321744347/+420321744159  
E-mail: kolin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOVAP spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Novák  
Tel./Fax: 466024111  
E-mail: info@geovap.cz  
ID DS: wyx27xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové  
C 234 dále jen „zhotovitel“.

Při zpracovávání zakázky bylo zjištěno, že při zadávání veřejné zakázky došlo k chybě v psaní v příloze výzvy k podání nabídky, a to v návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy bylo v čl. III. odst. 1 uvedeno, že dílo bude předáno objednateli nejpozději do 30.5.2017. Současně bylo v čl. V této smlouvy uvedeno, že se zhotovitel zavazuje dílo odevzdat objednateli nejpozději do 30.10.2017. Ve výzvě k podání nabídky bylo v bodě 1.2. této výzvy uvedeno, že požadovaný termín dokončení služeb je 30.10.2017. Tímto dodatkem dochází ke změně čl. III. odst. 1 smlouvy z důvodu odstranění chyby v psaní takto:

### **Čl. III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30.10.2017

Ostatní odstavce tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny

Ostatní články a ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny

V Kolíně dne 6.4.2017

Objednatel:

V Pardubicích dne 6.4.2017

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Jana Zajícová**  
Vedoucí pobočky

.....  
**Ing. Pavel Cimpl, jednatel**  
jednatel

