

Michaela Hrdá 31/1.
2021

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.12. 2021

(dále jen „Dodatek“)

Objednatel: Obec Lipová
IČO: 46276084
se sídlem: Lipová 48
zastoupen: Miroslav Svárovský, starosta

Zhotovitel: Vapezi s.r.o.
IČO: 27349888
se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
zastoupen Bc. Michaelou Hrdou, jednatelkou

I. Úvod

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021 smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je „Revitalizace obecního rybníka – obec Lipová“.
- 2) Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na její změně níže uvedeným způsobem.

II. Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v čl. V. odst. 10 Smlouvy dohodly na tom, že „Cena za vícepráce je stanovena na výši 349.289,- Kč bez DPH, tedy 422.640,- Kč včetně DPH“ (Slovy: Čtyři sta dvacet dva tisíc šest set čtyřicet korun českých). Rozdělení celkové ceny dle stavebních objektů je následovné:
 - a) SO2 – 349.289,-Kč bez DPH
- 2) V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

V Lipová u Slavičina dne:

27. 1. 2022

V Praze dne 21.12.2021

Objednatel: **OBEC LIPOVÁ**
763 21 Slavičín
IČ: 46276084
DIČ: CZ46276084

Zhotovitel:

Vapezi s.r.o.
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ: 27349888

Obec Lipová u Slavičina
Miroslav Svárovský
starosta

Vapezi s.r.o.
Bc. Michaela Hrdá
jednatelka

Ustanovení čísla: 209-220127 ze dne 27. 1. 2022