



KUMSP00SYG8H

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

02246/2015/NAR	2017	ZRC
číslo	rok	skupina

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 02246/2015/RRC
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje**

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. ATEKO, s. r. o.

se sídlem: Přemyslovců 74/29, 709 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Janem Čípem, CSc., jednatelem
IČ: 47974745
DIČ: CZ47974745
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2900112058/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5583

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02246/2015/RRC ze dne 19. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2016 (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Vývoj prototypu regulované elektrické drenáže s inteligentním řízením“ (dále jen „projekt“) z dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015.
3. Dne 8. 1. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy z důvodu časové náročnosti prací na dílčích aktivitách, díky kterým není možné dodržet původně nastavený časový harmonogram projektu. Díky této skutečnosti není příjemce schopen splnit podmínky smlouvy a dokončit projekt dle účelového určení v termínu do 31. 1. 2017.
4. Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění podmínek smlouvy, způsobené objektivními okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, příjemce je na základě dosavadního příkladného plnění povinností dle schválené smlouvy a osobní konzultace schopen zdárně dokončit projekt v plném rozsahu v rámci prodloužené lhůty uvedené v článku III této dohody.

III. Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
 - za termín pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace se považuje datum 7. 7. 2017,
 - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 5. 2017,
 - není zapotřebí předkládat průběžné vyúčtování,
 - bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 6. 2017,
 - za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2017 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
1. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c), g) a h) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/171 ze dne 16. 3. 2017.

V Ostravě dne: 11. 04. 2017

V Ostravě dne: 21. 3. 2017



za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za příjemce

Ing. JAR ČIP, CSc.